

# 真備地区復興計画の 改定について

令和5年3月 改定  
倉敷市

# 真備地区復興計画の主な改定ポイント

R4.3 改定計画		R5.3 改定計画	
頁	内 容	頁	内 容
P8	<p>方針1 経験を活かした災害に強いまちづくり</p> <p>今回の災害は、未曾有の豪雨により、真備地区へ甚大な被害をもたらしました。災害からの復旧・復興に向けては、まちの安全・安心を確保していくことが不可欠です。</p> <p>(略)</p> <p>特に河川の安全対策としては、上流域から下流域までを広く捉えた対策が必要となることから、高梁川水系の関係機関が連携・協力して進める「高梁川水系大規模氾濫時の減災対策協議会」の枠組みを活用していくこととします。</p>	P8	<p>方針1 経験を活かした災害に強いまちづくり</p> <p>今回の災害は、未曾有の豪雨により、真備地区へ甚大な被害をもたらしました。災害からの復旧・復興に向けては、まちの安全・安心を確保していくことが不可欠です。</p> <p>(略)</p> <p>特に河川の安全対策としては、<b>流域治水の考えのもと</b>、上流域から下流域までを広く捉えた対策が必要となることから、高梁川水系の<b>あらゆる</b>関係機関が連携・協力して進める「高梁川水系大規模氾濫時の減災対策協議会」の枠組みを活用していくこととします。</p>
P10	<p>【具体的な取組】</p> <p>1-1：国・県・市の連携・協力による緊急的な河川改修事業の実施</p> <p>(略)</p> <p>・市が管理する大武谷川・背谷川・内山谷川において、災害によって堆積した土砂を撤去するとともに、小田川の背水影響を低減するため、河川堤防の嵩上げを実施します。</p>	P10	<p>【具体的な取組】</p> <p>1-1：国・県・市の連携・協力による緊急的な河川改修事業の実施</p> <p>(略)</p> <p>・市が管理する大武谷川・背谷川・内山谷川において、災害によって堆積した土砂を撤去するとともに、<del>小田川の背水影響を低減するため、</del>河川堤防の嵩上げを実施します。</p>
【改定理由】 本文の修正（用語説明）			

R4.3 改定計画		➔	R5.3 改定計画	
頁	内 容	頁	内 容	
P10 P11	<p><b>【具体的な取組】</b>  <b>1-3：高梁川流域における河川の安全性の向上</b>  (略)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>河川の安全対策としては、河川内の土砂撤去や樹木伐採、堤防強化対策等、高梁川の上流域から下流域までを広く捉えた対策が必要なため、高梁川流域の治水安全性の向上に向けて、「高梁川水系大規模氾濫時の減災対策協議会（以下、減災対策協議会）」等を活用して、洪水時の対応策を議論し、下流の河川水位に与える影響を最小化するためのダムの事前放流の実施、多機関連携型の「高梁川水害タイムライン」の活用などの取組を実施していきます。引き続き、減災対策に向けて新たに設置された（防災行動計画検討部会、ダム洪水調節機能部会及び流域治水部会（減災対策協議会の部会）において、各河川及びダムの管理者、自治体等が連携・協力して議論を進め、高梁川流域内の関係者が協働して水害に備える「流域治水プロジェクト」の推進に努めます。</li> </ul> (略)	P10 P11	<p><b>【具体的な取組】</b>  <b>1-3：高梁川流域における河川の安全性の向上</b>  (略)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>河川の安全対策としては、河川内の土砂撤去や樹木伐採、<b>築堤・堤防強化対策等、流域治水の考えのもと</b>、高梁川の上流域から下流域までを広く捉えた対策が必要なため、高梁川流域の治水安全性の向上に向けて、「高梁川水系大規模氾濫時の減災対策協議会（以下、減災対策協議会）」<b>等</b>を活用して、洪水時の対応策を議論し、下流の河川水位に与える影響を最小化するためのダムの事前放流の実施、多機関連携型の「高梁川水害タイムライン」の活用などの取組を実施していきます。引き続き、減災対策<b>協議会の各部会に向けて新たに設置された</b>（防災行動計画検討部会、<b>真備部会、ダム洪水調節機能部会及び流域治水部会</b><del>（減災対策協議会の部会）</del>）において、各河川及びダムの管理者、自治体等が連携・協力して議論を進め、高梁川流域内の関係者が協働して水害に備える「<b>高梁川水系流域治水プロジェクト</b>」の推進に努めます。</li> </ul> (略)	
【改定理由】 本文の修正（用語説明）				

R4.3 改定計画



R5.3 改定計画

頁	内容	頁	内容																																																																																																																																																																																																																																									
	<p><b>【具体的な取組】</b>  <b>1-1：国・県・市の連携・協力による緊急的な河川改修事業の実施</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">施策</th> <th colspan="6">年度</th> <th rowspan="3">備考 (主な事業等)</th> </tr> <tr> <th colspan="5">復興期間</th> <th rowspan="2">R6年度～</th> </tr> <tr> <th>R元年度</th> <th>R2年度</th> <th>R3年度</th> <th>R4年度</th> <th>R5年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">1-1 国・県・市の連携・協力による緊急的な河川改修事業の実施 (次頁参照)</td> <td colspan="6">● 小田川合流点付替え事業 (国)</td> <td rowspan="3">真備緊急治水対策プロジェクト (国・県・市) ・河川災害復旧事業 ・河川災害関連緊急事業 ・河川大規模災害関連事業 ・河川改修事業 ・河川激甚災害対策特別緊急事業</td> </tr> <tr> <td colspan="6">● 緊急的な河川改修事業 (国・県・市) 河道掘削・堤防嵩上げ・堤防強化等</td> </tr> <tr> <td colspan="6">● 安全な河川に向けた維持管理 継続的に実施</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">P12 P13 1-4 治水施設等の改善</td> <td colspan="6">● 内水排除対策 継続的に実施</td> <td rowspan="2">・大雨時の仮設ポンプ設置 ・維持管理</td> </tr> <tr> <td colspan="6">川辺 既設ポンプ施設の改良 R3.6 完了</td> </tr> <tr> <td colspan="6">● 陸間等の治水施設の改善 継続的に実施</td> <td rowspan="2">・陸間・樋門の改修 ・有井橋架替え (陸間解消) 等</td> </tr> <tr> <td colspan="6">防水擁壁 (背谷川・内山谷川の陸間解消) R3.6 完了</td> </tr> <tr> <td colspan="6">● 低利用ため池の廃止・統合 継続的に実施</td> <td rowspan="2">・農村地域防災減災事業</td> </tr> <tr> <td colspan="6">● 田んぼダムの調査・導入の検討</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">緊急的な河川改修事業</th> <th colspan="6">年度</th> <th rowspan="3">備考</th> </tr> <tr> <th colspan="5">復興期間</th> <th rowspan="2">R6年度～</th> </tr> <tr> <th>R元年度</th> <th>R2年度</th> <th>R3年度</th> <th>R4年度</th> <th>R5年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">高梁川 (国)</td> <td colspan="5">河道掘削, 樹木伐開 R4.3 完了</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">堤防強化 ~R5.3</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	施策	年度						備考 (主な事業等)	復興期間					R6年度～	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	1-1 国・県・市の連携・協力による緊急的な河川改修事業の実施 (次頁参照)	● 小田川合流点付替え事業 (国)						真備緊急治水対策プロジェクト (国・県・市) ・河川災害復旧事業 ・河川災害関連緊急事業 ・河川大規模災害関連事業 ・河川改修事業 ・河川激甚災害対策特別緊急事業	● 緊急的な河川改修事業 (国・県・市) 河道掘削・堤防嵩上げ・堤防強化等						● 安全な河川に向けた維持管理 継続的に実施						P12 P13 1-4 治水施設等の改善	● 内水排除対策 継続的に実施						・大雨時の仮設ポンプ設置 ・維持管理	川辺 既設ポンプ施設の改良 R3.6 完了						● 陸間等の治水施設の改善 継続的に実施						・陸間・樋門の改修 ・有井橋架替え (陸間解消) 等	防水擁壁 (背谷川・内山谷川の陸間解消) R3.6 完了						● 低利用ため池の廃止・統合 継続的に実施						・農村地域防災減災事業	● 田んぼダムの調査・導入の検討						緊急的な河川改修事業	年度						備考	復興期間					R6年度～	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	高梁川 (国)	河道掘削, 樹木伐開 R4.3 完了							堤防強化 ~R5.3								<p><b>【具体的な取組】</b>  <b>1-1：国・県・市の連携・協力による緊急的な河川改修事業の実施</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">施策</th> <th colspan="6">年度</th> <th rowspan="3">備考 (主な事業等)</th> </tr> <tr> <th colspan="5">復興期間</th> <th rowspan="2">R6年度～</th> </tr> <tr> <th>R元年度</th> <th>R2年度</th> <th>R3年度</th> <th>R4年度</th> <th>R5年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">1-1 国・県・市の連携・協力による緊急的な河川改修事業の実施</td> <td colspan="6">● 小田川合流点付替え事業 (国)</td> <td rowspan="3">真備緊急治水対策プロジェクト (国・県・市) ・河川災害復旧事業 ・河川災害関連緊急事業 ・河川大規模災害関連事業 ・河川改修事業 ・河川激甚災害対策特別緊急事業</td> </tr> <tr> <td colspan="6">新柳井原橋 (新河道への架橋) R4.8 完了</td> </tr> <tr> <td colspan="6">● 緊急的な河川改修事業 (国・県・市) 河道掘削・堤防嵩上げ・堤防強化等</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">P12 P13 1-4 治水施設等の改善</td> <td colspan="6">● 安全な河川に向けた維持管理 継続的に実施</td> <td rowspan="2">・大雨時の仮設ポンプ設置 ・維持管理</td> </tr> <tr> <td colspan="6">● 内水排除対策 継続的に実施</td> </tr> <tr> <td colspan="6">川辺 既設ポンプ施設の改良 R3.6 完了</td> <td rowspan="2">・陸間・樋門の改修 ・有井橋架替え (陸間解消) 等</td> </tr> <tr> <td colspan="6">● 陸間等の治水施設の改善 継続的に実施</td> </tr> <tr> <td colspan="6">防水擁壁 (背谷川・内山谷川の陸間解消) R3.6 完了 有井橋架替え (末政川の陸間解消) R4.12 完了</td> <td rowspan="2">・農村地域防災減災事業</td> </tr> <tr> <td colspan="6">● 低利用ため池の廃止・統合 継続的に実施</td> </tr> <tr> <td colspan="6">● 田んぼダムの調査・導入の検討</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">緊急的な河川改修事業</th> <th colspan="6">年度</th> <th rowspan="3">備考</th> </tr> <tr> <th colspan="5">復興期間</th> <th rowspan="2">R6年度～</th> </tr> <tr> <th>R元年度</th> <th>R2年度</th> <th>R3年度</th> <th>R4年度</th> <th>R5年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">高梁川 (国)</td> <td colspan="5">河道掘削, 樹木伐開 R4.3 完了</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">堤防強化 ~R5.3 ~R6.3</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	施策	年度						備考 (主な事業等)	復興期間					R6年度～	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	1-1 国・県・市の連携・協力による緊急的な河川改修事業の実施	● 小田川合流点付替え事業 (国)						真備緊急治水対策プロジェクト (国・県・市) ・河川災害復旧事業 ・河川災害関連緊急事業 ・河川大規模災害関連事業 ・河川改修事業 ・河川激甚災害対策特別緊急事業	新柳井原橋 (新河道への架橋) R4.8 完了						● 緊急的な河川改修事業 (国・県・市) 河道掘削・堤防嵩上げ・堤防強化等						P12 P13 1-4 治水施設等の改善	● 安全な河川に向けた維持管理 継続的に実施						・大雨時の仮設ポンプ設置 ・維持管理	● 内水排除対策 継続的に実施						川辺 既設ポンプ施設の改良 R3.6 完了						・陸間・樋門の改修 ・有井橋架替え (陸間解消) 等	● 陸間等の治水施設の改善 継続的に実施						防水擁壁 (背谷川・内山谷川の陸間解消) R3.6 完了 有井橋架替え (末政川の陸間解消) R4.12 完了						・農村地域防災減災事業	● 低利用ため池の廃止・統合 継続的に実施						● 田んぼダムの調査・導入の検討							緊急的な河川改修事業	年度						備考	復興期間					R6年度～	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	高梁川 (国)	河道掘削, 樹木伐開 R4.3 完了							堤防強化 ~R5.3 ~R6.3						
施策	年度						備考 (主な事業等)																																																																																																																																																																																																																																					
	復興期間					R6年度～																																																																																																																																																																																																																																						
	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度																																																																																																																																																																																																																																							
1-1 国・県・市の連携・協力による緊急的な河川改修事業の実施 (次頁参照)	● 小田川合流点付替え事業 (国)						真備緊急治水対策プロジェクト (国・県・市) ・河川災害復旧事業 ・河川災害関連緊急事業 ・河川大規模災害関連事業 ・河川改修事業 ・河川激甚災害対策特別緊急事業																																																																																																																																																																																																																																					
	● 緊急的な河川改修事業 (国・県・市) 河道掘削・堤防嵩上げ・堤防強化等																																																																																																																																																																																																																																											
	● 安全な河川に向けた維持管理 継続的に実施																																																																																																																																																																																																																																											
P12 P13 1-4 治水施設等の改善	● 内水排除対策 継続的に実施						・大雨時の仮設ポンプ設置 ・維持管理																																																																																																																																																																																																																																					
	川辺 既設ポンプ施設の改良 R3.6 完了																																																																																																																																																																																																																																											
	● 陸間等の治水施設の改善 継続的に実施						・陸間・樋門の改修 ・有井橋架替え (陸間解消) 等																																																																																																																																																																																																																																					
	防水擁壁 (背谷川・内山谷川の陸間解消) R3.6 完了																																																																																																																																																																																																																																											
● 低利用ため池の廃止・統合 継続的に実施						・農村地域防災減災事業																																																																																																																																																																																																																																						
● 田んぼダムの調査・導入の検討																																																																																																																																																																																																																																												
緊急的な河川改修事業	年度						備考																																																																																																																																																																																																																																					
	復興期間					R6年度～																																																																																																																																																																																																																																						
	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度																																																																																																																																																																																																																																							
高梁川 (国)	河道掘削, 樹木伐開 R4.3 完了																																																																																																																																																																																																																																											
	堤防強化 ~R5.3																																																																																																																																																																																																																																											
施策	年度						備考 (主な事業等)																																																																																																																																																																																																																																					
	復興期間					R6年度～																																																																																																																																																																																																																																						
	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度																																																																																																																																																																																																																																							
1-1 国・県・市の連携・協力による緊急的な河川改修事業の実施	● 小田川合流点付替え事業 (国)						真備緊急治水対策プロジェクト (国・県・市) ・河川災害復旧事業 ・河川災害関連緊急事業 ・河川大規模災害関連事業 ・河川改修事業 ・河川激甚災害対策特別緊急事業																																																																																																																																																																																																																																					
	新柳井原橋 (新河道への架橋) R4.8 完了																																																																																																																																																																																																																																											
	● 緊急的な河川改修事業 (国・県・市) 河道掘削・堤防嵩上げ・堤防強化等																																																																																																																																																																																																																																											
P12 P13 1-4 治水施設等の改善	● 安全な河川に向けた維持管理 継続的に実施						・大雨時の仮設ポンプ設置 ・維持管理																																																																																																																																																																																																																																					
	● 内水排除対策 継続的に実施																																																																																																																																																																																																																																											
	川辺 既設ポンプ施設の改良 R3.6 完了						・陸間・樋門の改修 ・有井橋架替え (陸間解消) 等																																																																																																																																																																																																																																					
	● 陸間等の治水施設の改善 継続的に実施																																																																																																																																																																																																																																											
防水擁壁 (背谷川・内山谷川の陸間解消) R3.6 完了 有井橋架替え (末政川の陸間解消) R4.12 完了						・農村地域防災減災事業																																																																																																																																																																																																																																						
● 低利用ため池の廃止・統合 継続的に実施																																																																																																																																																																																																																																												
● 田んぼダムの調査・導入の検討																																																																																																																																																																																																																																												
緊急的な河川改修事業	年度						備考																																																																																																																																																																																																																																					
	復興期間					R6年度～																																																																																																																																																																																																																																						
	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度																																																																																																																																																																																																																																							
高梁川 (国)	河道掘削, 樹木伐開 R4.3 完了																																																																																																																																																																																																																																											
	堤防強化 ~R5.3 ~R6.3																																																																																																																																																																																																																																											

【改定理由】進捗状況に応じて期間を修正，完了期日を追記

R4.3 改定計画 ➡ R5.3 改定計画

頁	内 容	頁	内 容
---	-----	---	-----

P14	<p><b>【具体的な取組】</b>  <b>2-1：緊急避難場所の指定</b>          ・真備地区内の全小学校区において、浸水時に指定された避難所に避難することが困難な場合、命を守るために緊急的に身の安全を確保するための身近な「浸水時緊急避難場所」を設けます。          ・出前講座等を通じて、自主防災組織が地域の集会所等を避難所として運営する「届出避難所制度」の周知に努めます。</p>	P14	<p><b>【具体的な取組】</b>  <b>2-1：緊急避難場所の指定</b>          ・真備地区内の全小学校区において、浸水時に指定された避難所に避難することが困難な場合、命を守るために緊急的に身の安全を確保するための身近な「浸水時緊急避難場所」を設けます。          ・出前講座等を通じて、自主防災組織が地域の集会所等を<b>避難場所または避難所</b>として運営する「届出避難所制度」の周知に努めます。          ・<b>浸水想定地区で近隣に適切な避難先がない場合は、既存公共施設の活用や、民間施設との協定締結を通じて、新たな避難場所の確保に努めます。</b></p>
-----	--	-----	---

施策	年度						備考 (主な事業等)
	復興期間					R6年度～	
	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度		
2-1 緊急避難場所の指定	● 浸水時緊急避難場所の指定 H31.4 完了						・浸水時緊急避難場所の指定 (川辺小学校・呉妹小学校・真備東中学校・真備中学校・真備陵南高校) ※呉妹小学校はR2.4より浸水対応の指定避難所として運用
	➡ 継続的に実施						

施策	年度						備考 (主な事業等)
	復興期間					R6年度～	
	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度		
2-1 緊急避難場所の指定	● 浸水時緊急避難場所の <b>指定設定</b> H31.4 完了						・浸水時緊急避難場所の <b>指定設定</b> (川辺小学校・呉妹小学校・真備東中学校・真備中学校・真備陵南高校・復興防災公園(仮称)、災害公営住宅(川辺団地・有井団地・箭田南団地)、まきびの里保育園) ※呉妹小学校はR2.4より浸水対応の指定緊急避難場所として運用 ・指定緊急避難場所の追加指定 (真備総合公園(体育館及び東側駐車場)、吉備路クリーンセンター)
	➡ 継続的に実施						
							● 指定緊急避難場所の追加指定 ➡ 継続的に実施

**【改定理由】** 本文の追記，新たな取組の追加（指定緊急避難場所の追加検討），備考の追記

R4.3 改定計画 ➡ R5.3 改定計画

頁	内 容	頁	内 容																																																																		
P16	<p><b>【具体的な取組】</b>  <b>3-2：安全な避難経路の確保</b>  <b>3-3：緊急避難場所の環境整備</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="3">施策</th> <th colspan="6">年度</th> <th rowspan="3">備考 (主な事業等)</th> </tr> <tr> <th colspan="5">復興期間</th> <th rowspan="2">R6年度～</th> </tr> <tr> <th>R元年度</th> <th>R2年度</th> <th>R3年度</th> <th>R4年度</th> <th>R5年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3-2 安全な避難経路の確保</td> <td colspan="5">● 狹隘道路（避難路）の解消，避難所等への誘導  <div style="text-align: center;"> </div> </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>都市防災総合推進事業</li> <li>まるごとまちごとハザードマップ</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>3-3 避難所施設の環境整備</td> <td colspan="5">● 避難所施設の環境整備  <div style="text-align: center;"> </div> </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>マンホールトイレの整備</li> <li>仮設トイレの設置</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>	施策	年度						備考 (主な事業等)	復興期間					R6年度～	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	3-2 安全な避難経路の確保	● 狹隘道路（避難路）の解消，避難所等への誘導 <div style="text-align: center;"> </div>					<ul style="list-style-type: none"> <li>都市防災総合推進事業</li> <li>まるごとまちごとハザードマップ</li> </ul>	3-3 避難所施設の環境整備	● 避難所施設の環境整備 <div style="text-align: center;"> </div>					<ul style="list-style-type: none"> <li>マンホールトイレの整備</li> <li>仮設トイレの設置</li> </ul>	P16	<p><b>【具体的な取組】</b>  <b>3-2：安全な避難経路の確保</b>  <b>3-3：緊急避難場所の環境整備</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="3">施策</th> <th colspan="6">年度</th> <th rowspan="3">備考 (主な事業等)</th> </tr> <tr> <th colspan="5">復興期間</th> <th rowspan="2">R6年度～</th> </tr> <tr> <th>R元年度</th> <th>R2年度</th> <th>R3年度</th> <th>R4年度</th> <th>R5年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3-2 安全な避難経路の確保</td> <td colspan="5">● 狹隘道路（避難路）の解消，避難所等への誘導  <div style="text-align: center;"> </div> </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>都市防災総合推進事業</li> <li>まるごとまちごとハザードマップ</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>3-3 避難所施設の環境整備</td> <td colspan="5">● 避難所施設の環境整備  <div style="text-align: center;"> </div> </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>マンホールトイレの整備</li> <li>仮設トイレの設置</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>	施策	年度						備考 (主な事業等)	復興期間					R6年度～	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	3-2 安全な避難経路の確保	● 狹隘道路（避難路）の解消，避難所等への誘導 <div style="text-align: center;"> </div>					<ul style="list-style-type: none"> <li>都市防災総合推進事業</li> <li>まるごとまちごとハザードマップ</li> </ul>	3-3 避難所施設の環境整備	● 避難所施設の環境整備 <div style="text-align: center;"> </div>					<ul style="list-style-type: none"> <li>マンホールトイレの整備</li> <li>仮設トイレの設置</li> </ul>
施策	年度						備考 (主な事業等)																																																														
	復興期間					R6年度～																																																															
	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度																																																																
3-2 安全な避難経路の確保	● 狹隘道路（避難路）の解消，避難所等への誘導 <div style="text-align: center;"> </div>					<ul style="list-style-type: none"> <li>都市防災総合推進事業</li> <li>まるごとまちごとハザードマップ</li> </ul>																																																															
3-3 避難所施設の環境整備	● 避難所施設の環境整備 <div style="text-align: center;"> </div>					<ul style="list-style-type: none"> <li>マンホールトイレの整備</li> <li>仮設トイレの設置</li> </ul>																																																															
施策	年度						備考 (主な事業等)																																																														
	復興期間					R6年度～																																																															
	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度																																																																
3-2 安全な避難経路の確保	● 狹隘道路（避難路）の解消，避難所等への誘導 <div style="text-align: center;"> </div>					<ul style="list-style-type: none"> <li>都市防災総合推進事業</li> <li>まるごとまちごとハザードマップ</li> </ul>																																																															
3-3 避難所施設の環境整備	● 避難所施設の環境整備 <div style="text-align: center;"> </div>					<ul style="list-style-type: none"> <li>マンホールトイレの整備</li> <li>仮設トイレの設置</li> </ul>																																																															

**【改定理由】** 進捗状況に応じて期間を修正，完了期日を追記。新たな取組の追加（マンホールトイレ等の設置）

P22	<p><b>方針2 みんなで住み続けられるまちづくり</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 被災者の見守りとこころのケア。 <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 「倉敷市真備支え合いセンター」を中心とする見守り・相談支援。</li> <li>➢ 関係機関との連携による，こころのケア体制の整備。</li> </ul> </li> <li>■ 住まいの再建の支援。 <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 災害公営住宅を整備（指定緊急避難場所としても活用）。</li> <li>➢ 被災した住居の修繕，建替え等を促進するため，リバースモーゲージ型融資の推進による高齢者世帯の持家再建を支援。</li> </ul> </li> </ul> </div>	P22	<p><b>方針2 みんなで住み続けられるまちづくり</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 被災者の見守りとこころのケア。 <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 「倉敷市真備支え合いセンター」を中心とする見守り・相談支援。</li> <li>➢ 関係機関との連携による，こころのケア体制の整備。</li> </ul> </li> <li>■ 住まいの再建の支援。 <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 災害公営住宅を整備（<b>指定浸水時</b>緊急避難場所としても活用）。</li> <li>➢ 被災した住居の修繕，建替え等を促進するため，リバースモーゲージ型融資の推進による高齢者世帯の持家再建を支援。</li> </ul> </li> </ul> </div>
-----	--	-----	--

**【改定理由】** 本文の修正（用語の訂正）

R4.3 改定計画		R5.3 改定計画																																																																																																																																			
頁	内容	頁	内容																																																																																																																																		
P24	<p>【具体的な取組】 6-1：生活再建に向けた支援の実施と情報提供</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">施策</th> <th colspan="6">年度</th> <th rowspan="3">備考 (主な事業等)</th> </tr> <tr> <th colspan="5">復興期間</th> <th rowspan="2">R6年度～</th> </tr> <tr> <th>R元年度</th> <th>R2年度</th> <th>R3年度</th> <th>R4年度</th> <th>R5年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">6-1 生活再建に向けた支援の実施と情報提供</td> <td>● 生活再建に向けた支援の実施</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td rowspan="3">・被災者生活再建支援金の申請受付 基礎支援金 ～R3.8.4 加算支援金 ～R4.8.4</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="5">継続的に実施</td> </tr> <tr> <td>● 支援情報の提供</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="5">継続的に実施</td> <td></td> </tr> <tr> <td>● 被災者のための情報コーナーの設置</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td rowspan="3">・H31.4 真備支所真備保健福祉会館の1階に情報コーナー・談話スペースを設置</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="5">継続的に実施</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="5">継続的に実施</td> </tr> </tbody> </table>	施策	年度						備考 (主な事業等)	復興期間					R6年度～	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	6-1 生活再建に向けた支援の実施と情報提供	● 生活再建に向けた支援の実施						・被災者生活再建支援金の申請受付 基礎支援金 ～R3.8.4 加算支援金 ～R4.8.4		継続的に実施					● 支援情報の提供							継続的に実施						● 被災者のための情報コーナーの設置						・H31.4 真備支所真備保健福祉会館の1階に情報コーナー・談話スペースを設置		継続的に実施						継続的に実施					P24	<p>【具体的な取組】 6-1：生活再建に向けた支援の実施と情報提供</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">施策</th> <th colspan="6">年度</th> <th rowspan="3">備考 (主な事業等)</th> </tr> <tr> <th colspan="5">復興期間</th> <th rowspan="2">R6年度～</th> </tr> <tr> <th>R元年度</th> <th>R2年度</th> <th>R3年度</th> <th>R4年度</th> <th>R5年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">6-1 生活再建に向けた支援の実施と情報提供</td> <td>● 生活再建に向けた支援の実施</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td rowspan="3">・被災者生活再建支援金の申請受付 基礎支援金 ～R3.8.4 加算支援金 ～<del>R4.8.4</del><sup>R5.8.4</sup></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="5">継続的に実施</td> </tr> <tr> <td>● 支援情報の提供</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="5">継続的に実施</td> <td></td> </tr> <tr> <td>● 被災者のための情報コーナーの設置</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td rowspan="3">・H31.4 真備支所真備保健福祉会館の1階に情報コーナー・談話スペースを設置</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="5">継続的に実施</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="5">継続的に実施</td> </tr> </tbody> </table>	施策	年度						備考 (主な事業等)	復興期間					R6年度～	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	6-1 生活再建に向けた支援の実施と情報提供	● 生活再建に向けた支援の実施						・被災者生活再建支援金の申請受付 基礎支援金 ～R3.8.4 加算支援金 ～ <del>R4.8.4</del> <sup>R5.8.4</sup>		継続的に実施					● 支援情報の提供							継続的に実施						● 被災者のための情報コーナーの設置						・H31.4 真備支所真備保健福祉会館の1階に情報コーナー・談話スペースを設置		継続的に実施						継続的に実施				
	施策		年度							備考 (主な事業等)																																																																																																																											
復興期間					R6年度～																																																																																																																																
R元年度		R2年度	R3年度	R4年度		R5年度																																																																																																																															
6-1 生活再建に向けた支援の実施と情報提供	● 生活再建に向けた支援の実施						・被災者生活再建支援金の申請受付 基礎支援金 ～R3.8.4 加算支援金 ～R4.8.4																																																																																																																														
		継続的に実施																																																																																																																																			
	● 支援情報の提供																																																																																																																																				
	継続的に実施																																																																																																																																				
● 被災者のための情報コーナーの設置						・H31.4 真備支所真備保健福祉会館の1階に情報コーナー・談話スペースを設置																																																																																																																															
	継続的に実施																																																																																																																																				
	継続的に実施																																																																																																																																				
施策	年度						備考 (主な事業等)																																																																																																																														
	復興期間					R6年度～																																																																																																																															
	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度																																																																																																																																
6-1 生活再建に向けた支援の実施と情報提供	● 生活再建に向けた支援の実施						・被災者生活再建支援金の申請受付 基礎支援金 ～R3.8.4 加算支援金 ～ <del>R4.8.4</del> <sup>R5.8.4</sup>																																																																																																																														
		継続的に実施																																																																																																																																			
	● 支援情報の提供																																																																																																																																				
	継続的に実施																																																																																																																																				
● 被災者のための情報コーナーの設置						・H31.4 真備支所真備保健福祉会館の1階に情報コーナー・談話スペースを設置																																																																																																																															
	継続的に実施																																																																																																																																				
	継続的に実施																																																																																																																																				
【改定理由】 見直しにより期間を延長（被災者生活再建支援金の申請受付期間）																																																																																																																																					

R4.3 改定計画 ➡ R5.3 改定計画

頁	内容	頁	内容
---	----	---	----

P26	<p><b>【具体的な取組】</b> <b>7-1：住まいの再建の支援</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="3" style="width: 15%;">施策</th> <th colspan="5">年度</th> <th rowspan="3" style="width: 15%;">備考 (主な事業等)</th> </tr> <tr> <th colspan="5">復興期間</th> </tr> <tr> <th>R元年度</th> <th>R2年度</th> <th>R3年度</th> <th>R4年度</th> <th>R5年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="7" style="text-align: center; vertical-align: middle;">7-1 住まいの再建の支援</td> <td colspan="5"> <ul style="list-style-type: none"> <li>建設型仮設住宅の提供  </li> </ul> </td> <td>要件に該当する方については、入居期間を再延長（最長でR5.7.5まで）</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <ul style="list-style-type: none"> <li>借上型仮設住宅の提供  </li> </ul> </td> <td>要件に該当する方については、入居期間を再延長（最長でR5.7.5まで）</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <ul style="list-style-type: none"> <li>住宅再建に向けた相談支援等  </li> </ul> </td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <ul style="list-style-type: none"> <li>住宅復旧に関する利子補給金の支給  </li> </ul> </td> <td>・住宅災害復旧等資金利子補給金 申込期限はR4.7.4まで</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <ul style="list-style-type: none"> <li>高齢者向けの住宅再建融資に関する支援  </li> </ul> </td> <td>・被災高齢者向け住宅再建支援事業（リバースモーゲージ型融資） 申込期限はR5.3まで</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <ul style="list-style-type: none"> <li>応急修理に関する支援  </li> </ul> </td> <td>申込期限はR元.12まで</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <ul style="list-style-type: none"> <li>住宅を改築する場合の開発許可基準の緩和  </li> </ul> </td> <td>・開発審査会運用基準の制定</td> </tr> </tbody> </table>	施策	年度					備考 (主な事業等)	復興期間					R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	7-1 住まいの再建の支援	<ul style="list-style-type: none"> <li>建設型仮設住宅の提供  </li> </ul>					要件に該当する方については、入居期間を再延長（最長でR5.7.5まで）	<ul style="list-style-type: none"> <li>借上型仮設住宅の提供  </li> </ul>					要件に該当する方については、入居期間を再延長（最長でR5.7.5まで）	<ul style="list-style-type: none"> <li>住宅再建に向けた相談支援等  </li> </ul>						<ul style="list-style-type: none"> <li>住宅復旧に関する利子補給金の支給  </li> </ul>					・住宅災害復旧等資金利子補給金 申込期限はR4.7.4まで	<ul style="list-style-type: none"> <li>高齢者向けの住宅再建融資に関する支援  </li> </ul>					・被災高齢者向け住宅再建支援事業（リバースモーゲージ型融資） 申込期限はR5.3まで	<ul style="list-style-type: none"> <li>応急修理に関する支援  </li> </ul>					申込期限はR元.12まで	<ul style="list-style-type: none"> <li>住宅を改築する場合の開発許可基準の緩和  </li> </ul>					・開発審査会運用基準の制定	P26	<p><b>【具体的な取組】</b> <b>7-1：住まいの再建の支援</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="3" style="width: 15%;">施策</th> <th colspan="5">年度</th> <th rowspan="3" style="width: 15%;">備考 (主な事業等)</th> </tr> <tr> <th colspan="5">復興期間</th> </tr> <tr> <th>R元年度</th> <th>R2年度</th> <th>R3年度</th> <th>R4年度</th> <th>R5年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="7" style="text-align: center; vertical-align: middle;">7-1 住まいの再建の支援</td> <td colspan="5"> <ul style="list-style-type: none"> <li>建設型仮設住宅の提供  </li> </ul> </td> <td>要件に該当する方については、<del>入居期間を再延長</del>（最長でR5.7.5まで）</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <ul style="list-style-type: none"> <li>借上型仮設住宅の提供  </li> </ul> </td> <td>要件に該当する方については、入居期間を再延長（最長でR5.7.5まで）</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <ul style="list-style-type: none"> <li>住宅再建に向けた相談支援等  </li> </ul> </td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <ul style="list-style-type: none"> <li>住宅復旧に関する利子補給金の支給  </li> </ul> </td> <td>・住宅災害復旧等資金利子補給金 申込期限はR4.7.4まで</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <ul style="list-style-type: none"> <li>高齢者向けの住宅再建融資に関する支援  </li> </ul> </td> <td>・被災高齢者向け住宅再建支援事業（リバースモーゲージ型融資） 申込期限はR5.3まで</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <ul style="list-style-type: none"> <li>応急修理に関する支援  </li> </ul> </td> <td>申込期限はR元.12まで</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <ul style="list-style-type: none"> <li>住宅を改築する場合の開発許可基準の緩和  </li> </ul> </td> <td>・開発審査会運用基準の制定</td> </tr> </tbody> </table>	施策	年度					備考 (主な事業等)	復興期間					R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	7-1 住まいの再建の支援	<ul style="list-style-type: none"> <li>建設型仮設住宅の提供  </li> </ul>					要件に該当する方については、 <del>入居期間を再延長</del> （最長でR5.7.5まで）	<ul style="list-style-type: none"> <li>借上型仮設住宅の提供  </li> </ul>					要件に該当する方については、入居期間を再延長（最長でR5.7.5まで）	<ul style="list-style-type: none"> <li>住宅再建に向けた相談支援等  </li> </ul>						<ul style="list-style-type: none"> <li>住宅復旧に関する利子補給金の支給  </li> </ul>					・住宅災害復旧等資金利子補給金 申込期限はR4.7.4まで	<ul style="list-style-type: none"> <li>高齢者向けの住宅再建融資に関する支援  </li> </ul>					・被災高齢者向け住宅再建支援事業（リバースモーゲージ型融資） 申込期限はR5.3まで	<ul style="list-style-type: none"> <li>応急修理に関する支援  </li> </ul>					申込期限はR元.12まで	<ul style="list-style-type: none"> <li>住宅を改築する場合の開発許可基準の緩和  </li> </ul>					・開発審査会運用基準の制定
	施策		年度						備考 (主な事業等)																																																																																																																		
復興期間																																																																																																																											
R元年度		R2年度	R3年度	R4年度	R5年度																																																																																																																						
7-1 住まいの再建の支援	<ul style="list-style-type: none"> <li>建設型仮設住宅の提供  </li> </ul>					要件に該当する方については、入居期間を再延長（最長でR5.7.5まで）																																																																																																																					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>借上型仮設住宅の提供  </li> </ul>					要件に該当する方については、入居期間を再延長（最長でR5.7.5まで）																																																																																																																					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>住宅再建に向けた相談支援等  </li> </ul>																																																																																																																										
	<ul style="list-style-type: none"> <li>住宅復旧に関する利子補給金の支給  </li> </ul>					・住宅災害復旧等資金利子補給金 申込期限はR4.7.4まで																																																																																																																					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>高齢者向けの住宅再建融資に関する支援  </li> </ul>					・被災高齢者向け住宅再建支援事業（リバースモーゲージ型融資） 申込期限はR5.3まで																																																																																																																					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>応急修理に関する支援  </li> </ul>					申込期限はR元.12まで																																																																																																																					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>住宅を改築する場合の開発許可基準の緩和  </li> </ul>					・開発審査会運用基準の制定																																																																																																																					
施策	年度					備考 (主な事業等)																																																																																																																					
	復興期間																																																																																																																										
	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度																																																																																																																						
7-1 住まいの再建の支援	<ul style="list-style-type: none"> <li>建設型仮設住宅の提供  </li> </ul>					要件に該当する方については、 <del>入居期間を再延長</del> （最長でR5.7.5まで）																																																																																																																					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>借上型仮設住宅の提供  </li> </ul>					要件に該当する方については、入居期間を再延長（最長でR5.7.5まで）																																																																																																																					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>住宅再建に向けた相談支援等  </li> </ul>																																																																																																																										
	<ul style="list-style-type: none"> <li>住宅復旧に関する利子補給金の支給  </li> </ul>					・住宅災害復旧等資金利子補給金 申込期限はR4.7.4まで																																																																																																																					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>高齢者向けの住宅再建融資に関する支援  </li> </ul>					・被災高齢者向け住宅再建支援事業（リバースモーゲージ型融資） 申込期限はR5.3まで																																																																																																																					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>応急修理に関する支援  </li> </ul>					申込期限はR元.12まで																																																																																																																					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>住宅を改築する場合の開発許可基準の緩和  </li> </ul>					・開発審査会運用基準の制定																																																																																																																					

**【改定理由】** 進捗状況に応じて期間を修正，見直しにより期間を延長，完了期日を追記

R4.3 改定計画 ➡ R5.3 改定計画

頁 内容

頁 内容

**【具体的な取組】**  
**9-2：農業経営基盤の強化**

**【具体的な取組】**  
**9-2：農業経営基盤の強化**

P32

P32

施策	年度						備考 (主な事業等)
	復興期間					R6年度～	
	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度		
9-2 農業経営基盤の強化	● 真備地区方針（農業振興ビジョン）の策定 ➡ R2.3 策定						
	● 中心的経営体の育成 ➡ 継続的に実施						・地域担い手育成総合支援事業
	● 農地の集積・集約化、大規模化等 ➡ 説明会の開催 ➡ (意向に応じて) 事業実施						・ほ場整備事業 ・農地中間管理事業 ・農業経営基盤強化促進事業
	● 高収益作物への転換・新規特産品の創出・ 農業の6次産業化支援 ➡ 継続的に実施						・次世代施設園芸研修事業 ・農産物産地PR支援事業 ・6次産業化・地産地消推進事業
	● 新規就農者の確保・支援 ➡ 継続的に実施						・新規就業対策事業 ・新規就農サポート事業
	● 農地の遊休化防止 検討 ➡ R元.9 見直し完了 ➡ 継続的に実施						・遊休農地対策事業 (農地の下限面積の見直し)

施策	年度						備考 (主な事業等)
	復興期間					R6年度～	
	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度		
9-2 農業経営基盤の強化	● 真備地区方針（農業振興ビジョン）の策定 ➡ R2.3 策定						
	● 中心的経営体の育成 ➡ 継続的に実施						・地域担い手育成総合支援事業
	● 農地の集積・集約化、大規模化等 ➡ 説明会の開催 ➡ (意向に応じて) 事業実施						・ほ場整備事業 ・農地中間管理事業 ・農業経営基盤強化促進事業
	● 高収益作物への転換・新規特産品の創出・ 農業の6次産業化支援 ➡ 継続的に実施						・次世代施設園芸研修事業 ・農産物産地PR支援事業 ・6次産業化・地産地消推進事業
	● 新規就農者の確保・支援 ➡ 継続的に実施						・新規就業対策事業 ・新規就農サポート事業
	● 農地の遊休化防止 検討 ➡ R元.9 見直し完了 ➡ 継続的に実施 ➡ R5.3 完了 ➡ R5.4～ 改正農地法に伴い要件廃止						・遊休農地対策事業 (農地の下限面積の見直し)

**【改定理由】** 進捗状況に応じて期間を修正、完了期日を追記。国の法改正に対応

R4.3 改定計画 ➡ R5.3 改定計画

頁	内 容	頁	内 容
---	-----	---	-----

P36	<p><b>【具体的な取組】</b>  <b>11-1：復興商店街整備及び復興イベントの開催</b>  <b>11-2：農業を核とした交流の促進</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・農地や農産物等の農業資源を活用し、新たな交流の場を創出することで、交流・滞在人口の増加を図ります。</li> <li>・地域の新鮮な農作物やその加工品を販売・購入等が可能な直売所の開設等を検討します。</li> </ul>	P36	<p><b>【具体的な取組】</b>  <b>11-1：復興商店街整備及び復興イベントの開催</b>  <b>11-2：農業を核とした交流の促進</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・農地や農産物等の農業資源を活用し、新たな交流の場を創出することで、交流・滞在人口の増加を図ります。</li> <li>・地域の新鮮な農作物やその加工品を販売・購入等ができる<b>新たな可能な直売イベント所の開設等を開催検討</b>します。</li> </ul>
-----	--	-----	---

施策	年度						備考 (主な事業等)
	復興期間					R6年度～	
	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度		
11-1 復興商店街整備及び復興イベントの開催	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 復興商店街整備   R3.3 完了</li> <li>● 復興イベント等の開催支援   適宜実施予定</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>・復興商店街整備（仮施設設置準備事業）</li> <li>・まび復興竹あかり等真備船穂商工会主催事業への補助</li> </ul>	
11-2 農業を核とした交流の促進	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 交流促進事業の検討   可能なものから実施</li> <li>● 農産物直売所等開設の検討・調査・実施  </li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>・地産地消・直売機能強化事業</li> <li>・農山漁村交流対策等</li> </ul>	

  

施策	年度						備考 (主な事業等)
	復興期間					R6年度～	
	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度		
11-1 復興商店街整備及び復興イベントの開催	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 復興商店街整備   R3.3 完了</li> <li>● 復興イベント等の開催支援   適宜実施予定</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>・復興商店街整備（仮施設設置準備事業）</li> <li>・まび復興竹あかり等真備船穂商工会主催事業への補助</li> <li>・復興を記念したイベント等の開催</li> </ul>	
11-2 農業を核とした交流の促進	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 交流促進事業の検討   事業の検討可能なものから実施</li> <li>● 農産物直売イベント所等開設の検討・調査・実施開催   可能なものから実施</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>→ 地産地消・直売機能強化事業</li> <li>→ 農山漁村交流対策等</li> <li>→ 農業体験を通じた交流促進事業</li> </ul>	

**【改定理由】** 進捗状況に応じて期間を修正，新たな取組の追加（交流施設の支援）

R4.3 改定計画 ➡ R5.3 改定計画

頁	内 容	頁	内 容
---	-----	---	-----

P38 P39	<p><b>【具体的な取組】</b>  <u>12-1：川を感じ楽しめる空間の整備</u>  <u>12-2：地域資源の発掘・活用</u></p> <p>・「まきび公園」や「金田一耕助ミステリー遊歩道」等の地域の観光資源を活用したPR活動を強化し、観光促進や地域のイメージアップを目指します。</p>	P38 P39	<p><b>【具体的な取組】</b>  <u>12-1：川を感じ楽しめる空間の整備</u>  <u>12-2：地域資源の発掘・活用</u></p> <p>・「まきび公園」や「金田一耕助<del>ミステリー遊歩道</del>」等の地域の観光資源を活用したPR活動を強化し、観光促進や地域のイメージアップを目指します。</p>																																																																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="3">施策</th> <th colspan="6">年度</th> <th rowspan="3">備考 (主な事業等)</th> </tr> <tr> <th colspan="5">復興期間</th> <th rowspan="2">R6年度～</th> </tr> <tr> <th>R元年度</th> <th>R2年度</th> <th>R3年度</th> <th>R4年度</th> <th>R5年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12-1 川を感じ楽しめる空間の整備</td> <td colspan="5">● 川を感じ楽しめる空間の整備 [進捗バー]</td> <td></td> <td>・小田川かわまちづくり計画 ・復興防災公園（仮称）の整備</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">12-2 地域資源の発掘・活用</td> <td colspan="5">● 地域の観光資源を活用したPR活動の強化 [進捗バー] 継続的に実施</td> <td></td> <td>・真備サイクリングマップ</td> </tr> <tr> <td colspan="5">● 箭田大塚古墳の魅力発信 [進捗バー] 継続的に実施</td> <td></td> <td>・日本遺産推進事業</td> </tr> <tr> <td colspan="5">● 地域資源の発掘・磨き・活用・発信 [進捗バー] 継続的に実施</td> <td></td> <td>・くらしき地域資源情報発信事業 ・高梁川流域地域資源活用推進事業</td> </tr> </tbody> </table>		施策	年度						備考 (主な事業等)	復興期間					R6年度～	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	12-1 川を感じ楽しめる空間の整備	● 川を感じ楽しめる空間の整備 [進捗バー]						・小田川かわまちづくり計画 ・復興防災公園（仮称）の整備	12-2 地域資源の発掘・活用	● 地域の観光資源を活用したPR活動の強化 [進捗バー] 継続的に実施						・真備サイクリングマップ	● 箭田大塚古墳の魅力発信 [進捗バー] 継続的に実施						・日本遺産推進事業	● 地域資源の発掘・磨き・活用・発信 [進捗バー] 継続的に実施						・くらしき地域資源情報発信事業 ・高梁川流域地域資源活用推進事業	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="3">施策</th> <th colspan="6">年度</th> <th rowspan="3">備考 (主な事業等)</th> </tr> <tr> <th colspan="5">復興期間</th> <th rowspan="2">R6年度～</th> </tr> <tr> <th>R元年度</th> <th>R2年度</th> <th>R3年度</th> <th>R4年度</th> <th>R5年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12-1 川を感じ楽しめる空間の整備</td> <td colspan="5">● 川を感じ楽しめる空間の整備 [進捗バー]</td> <td></td> <td>・小田川かわまちづくり計画 ・復興防災公園（仮称）の整備 ・ハレいろ・サイクリングOKAYAMAのサブルートへの登録</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">12-2 地域資源の発掘・活用</td> <td colspan="5">● 地域の観光資源を活用したPR活動の強化 [進捗バー] 継続的に実施</td> <td></td> <td>・真備サイクリングマップ ・真備地区を中心としたサイクリングイベント</td> </tr> <tr> <td colspan="5">● 箭田大塚古墳の魅力発信 [進捗バー] 継続的に実施</td> <td></td> <td>・日本遺産推進事業</td> </tr> <tr> <td colspan="5">● 地域資源の発掘・磨き・活用・発信 [進捗バー] 継続的に実施</td> <td></td> <td>・くらしき地域資源情報発信事業 ・高梁川流域地域資源活用推進事業</td> </tr> </tbody> </table>		施策	年度						備考 (主な事業等)	復興期間					R6年度～	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	12-1 川を感じ楽しめる空間の整備	● 川を感じ楽しめる空間の整備 [進捗バー]						・小田川かわまちづくり計画 ・復興防災公園（仮称）の整備 ・ハレいろ・サイクリングOKAYAMAのサブルートへの登録	12-2 地域資源の発掘・活用	● 地域の観光資源を活用したPR活動の強化 [進捗バー] 継続的に実施						・真備サイクリングマップ ・真備地区を中心としたサイクリングイベント	● 箭田大塚古墳の魅力発信 [進捗バー] 継続的に実施						・日本遺産推進事業	● 地域資源の発掘・磨き・活用・発信 [進捗バー] 継続的に実施						・くらしき地域資源情報発信事業 ・高梁川流域地域資源活用推進事業
施策	年度						備考 (主な事業等)																																																																																														
	復興期間					R6年度～																																																																																															
	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度																																																																																																
12-1 川を感じ楽しめる空間の整備	● 川を感じ楽しめる空間の整備 [進捗バー]						・小田川かわまちづくり計画 ・復興防災公園（仮称）の整備																																																																																														
12-2 地域資源の発掘・活用	● 地域の観光資源を活用したPR活動の強化 [進捗バー] 継続的に実施						・真備サイクリングマップ																																																																																														
	● 箭田大塚古墳の魅力発信 [進捗バー] 継続的に実施						・日本遺産推進事業																																																																																														
	● 地域資源の発掘・磨き・活用・発信 [進捗バー] 継続的に実施						・くらしき地域資源情報発信事業 ・高梁川流域地域資源活用推進事業																																																																																														
施策	年度						備考 (主な事業等)																																																																																														
	復興期間					R6年度～																																																																																															
	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度																																																																																																
12-1 川を感じ楽しめる空間の整備	● 川を感じ楽しめる空間の整備 [進捗バー]						・小田川かわまちづくり計画 ・復興防災公園（仮称）の整備 ・ハレいろ・サイクリングOKAYAMAのサブルートへの登録																																																																																														
12-2 地域資源の発掘・活用	● 地域の観光資源を活用したPR活動の強化 [進捗バー] 継続的に実施						・真備サイクリングマップ ・真備地区を中心としたサイクリングイベント																																																																																														
	● 箭田大塚古墳の魅力発信 [進捗バー] 継続的に実施						・日本遺産推進事業																																																																																														
	● 地域資源の発掘・磨き・活用・発信 [進捗バー] 継続的に実施						・くらしき地域資源情報発信事業 ・高梁川流域地域資源活用推進事業																																																																																														

**【改定理由】** 本文の修正（用語説明），新たな取組の追加（サイクリングルート登録，サイクリングイベント）

R4.3 改定計画 ➡ R5.3 改定計画

頁	内 容	頁	内 容
---	-----	---	-----

P40	<p><b>【具体的な取組】</b> 13-2：日常生活を支える持続可能な公共交通網の形成</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th rowspan="3" style="width: 15%;">施策</th> <th colspan="6" style="background-color: #92d050;">年度</th> <th rowspan="3" style="width: 15%;">備考 (主な事業等)</th> </tr> <tr> <th colspan="6" style="background-color: #92d050;">復興期間</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #92d050;">R元年度</th> <th style="background-color: #92d050;">R2年度</th> <th style="background-color: #92d050;">R3年度</th> <th style="background-color: #92d050;">R4年度</th> <th style="background-color: #92d050;">R5年度</th> <th style="background-color: #92d050;">R6年度～</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #d9ead3;">13-2 日常生活を支える持続可能な公共交通網の形成</td> <td colspan="6" style="text-align: center;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 公共交通の利便性の向上等</li> </ul> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;"> <span style="background-color: #92d050; padding: 2px 10px;">継続的に実施</span> </div> </td> <td style="vertical-align: top; font-size: 0.8em;">                     ・倉敷市地域公共交通網形成計画に基づく事業                 </td> </tr> </tbody> </table>	施策	年度						備考 (主な事業等)	復興期間						R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度～	13-2 日常生活を支える持続可能な公共交通網の形成	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 公共交通の利便性の向上等</li> </ul> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;"> <span style="background-color: #92d050; padding: 2px 10px;">継続的に実施</span> </div>						・倉敷市地域公共交通網形成計画に基づく事業	P40	<p><b>【具体的な取組】</b> 13-2：日常生活を支える持続可能な公共交通網の形成</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th rowspan="3" style="width: 15%;">施策</th> <th colspan="6" style="background-color: #92d050;">年度</th> <th rowspan="3" style="width: 15%;">備考 (主な事業等)</th> </tr> <tr> <th colspan="6" style="background-color: #92d050;">復興期間</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #92d050;">R元年度</th> <th style="background-color: #92d050;">R2年度</th> <th style="background-color: #92d050;">R3年度</th> <th style="background-color: #92d050;">R4年度</th> <th style="background-color: #92d050;">R5年度</th> <th style="background-color: #92d050;">R6年度～</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #d9ead3;">13-2 日常生活を支える持続可能な公共交通網の形成</td> <td colspan="6" style="text-align: center;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 公共交通の利便性の向上等</li> </ul> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;"> <span style="background-color: #92d050; padding: 2px 10px;">継続的に実施</span> </div> </td> <td style="vertical-align: top; font-size: 0.8em;">                     ・倉敷市地域公共交通網形成計画に基づく事業                 </td> </tr> </tbody> </table>	施策	年度						備考 (主な事業等)	復興期間						R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度～	13-2 日常生活を支える持続可能な公共交通網の形成	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 公共交通の利便性の向上等</li> </ul> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;"> <span style="background-color: #92d050; padding: 2px 10px;">継続的に実施</span> </div>						・倉敷市地域公共交通網形成計画に基づく事業
施策	年度						備考 (主な事業等)																																																				
	復興期間																																																										
	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度～																																																					
13-2 日常生活を支える持続可能な公共交通網の形成	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 公共交通の利便性の向上等</li> </ul> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;"> <span style="background-color: #92d050; padding: 2px 10px;">継続的に実施</span> </div>						・倉敷市地域公共交通網形成計画に基づく事業																																																				
施策	年度						備考 (主な事業等)																																																				
	復興期間																																																										
	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度～																																																					
13-2 日常生活を支える持続可能な公共交通網の形成	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 公共交通の利便性の向上等</li> </ul> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;"> <span style="background-color: #92d050; padding: 2px 10px;">継続的に実施</span> </div>						・倉敷市地域公共交通網形成計画に基づく事業																																																				

**【改定理由】** 市の計画改正に対応

P44	<p><b>【具体的な取組】</b> 15-2：復興計画に基づく取組に関する情報の発信</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th rowspan="3" style="width: 15%;">施策</th> <th colspan="6" style="background-color: #92d050;">年度</th> <th rowspan="3" style="width: 15%;">備考 (主な事業等)</th> </tr> <tr> <th colspan="6" style="background-color: #92d050;">復興期間</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #92d050;">R元年度</th> <th style="background-color: #92d050;">R2年度</th> <th style="background-color: #92d050;">R3年度</th> <th style="background-color: #92d050;">R4年度</th> <th style="background-color: #92d050;">R5年度</th> <th style="background-color: #92d050;">R6年度～</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #d9ead3;">15-1 関係機関との情報共有</td> <td colspan="6" style="text-align: center;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 関係機関との情報共有</li> </ul> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;"> <span style="background-color: #92d050; padding: 2px 10px;">継続的に実施</span> </div> </td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #d9ead3;">15-2 復興計画に基づく取組に関する情報の発信</td> <td colspan="6" style="text-align: center;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 復興計画に基づく取組に関する情報の発信</li> </ul> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;"> <span style="background-color: #92d050; padding: 2px 10px;">継続的に実施</span> </div> </td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	施策	年度						備考 (主な事業等)	復興期間						R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度～	15-1 関係機関との情報共有	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 関係機関との情報共有</li> </ul> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;"> <span style="background-color: #92d050; padding: 2px 10px;">継続的に実施</span> </div>							15-2 復興計画に基づく取組に関する情報の発信	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 復興計画に基づく取組に関する情報の発信</li> </ul> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;"> <span style="background-color: #92d050; padding: 2px 10px;">継続的に実施</span> </div>							P44	<p><b>【具体的な取組】</b> 15-2：復興計画に基づく取組に関する情報の発信</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th rowspan="3" style="width: 15%;">施策</th> <th colspan="6" style="background-color: #92d050;">年度</th> <th rowspan="3" style="width: 15%;">備考 (主な事業等)</th> </tr> <tr> <th colspan="6" style="background-color: #92d050;">復興期間</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #92d050;">R元年度</th> <th style="background-color: #92d050;">R2年度</th> <th style="background-color: #92d050;">R3年度</th> <th style="background-color: #92d050;">R4年度</th> <th style="background-color: #92d050;">R5年度</th> <th style="background-color: #92d050;">R6年度～</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #d9ead3;">15-1 関係機関との情報共有</td> <td colspan="6" style="text-align: center;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 関係機関との情報共有</li> </ul> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;"> <span style="background-color: #92d050; padding: 2px 10px;">継続的に実施</span> </div> </td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #d9ead3;">15-2 復興計画に基づく取組に関する情報の発信</td> <td colspan="6" style="text-align: center;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 復興計画に基づく取組に関する情報の発信</li> </ul> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;"> <span style="background-color: #92d050; padding: 2px 10px;">継続的に実施</span> </div> </td> <td style="vertical-align: top; font-size: 0.8em;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 復興記録誌の作成</li> </ul> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;"> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px 10px;">➡</span> </div> </td> </tr> </tbody> </table>	施策	年度						備考 (主な事業等)	復興期間						R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度～	15-1 関係機関との情報共有	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 関係機関との情報共有</li> </ul> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;"> <span style="background-color: #92d050; padding: 2px 10px;">継続的に実施</span> </div>							15-2 復興計画に基づく取組に関する情報の発信	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 復興計画に基づく取組に関する情報の発信</li> </ul> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;"> <span style="background-color: #92d050; padding: 2px 10px;">継続的に実施</span> </div>						<ul style="list-style-type: none"> <li>● 復興記録誌の作成</li> </ul> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;"> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px 10px;">➡</span> </div>
施策	年度						備考 (主な事業等)																																																																				
	復興期間																																																																										
	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度～																																																																					
15-1 関係機関との情報共有	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 関係機関との情報共有</li> </ul> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;"> <span style="background-color: #92d050; padding: 2px 10px;">継続的に実施</span> </div>																																																																										
15-2 復興計画に基づく取組に関する情報の発信	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 復興計画に基づく取組に関する情報の発信</li> </ul> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;"> <span style="background-color: #92d050; padding: 2px 10px;">継続的に実施</span> </div>																																																																										
施策	年度						備考 (主な事業等)																																																																				
	復興期間																																																																										
	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度～																																																																					
15-1 関係機関との情報共有	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 関係機関との情報共有</li> </ul> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;"> <span style="background-color: #92d050; padding: 2px 10px;">継続的に実施</span> </div>																																																																										
15-2 復興計画に基づく取組に関する情報の発信	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 復興計画に基づく取組に関する情報の発信</li> </ul> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;"> <span style="background-color: #92d050; padding: 2px 10px;">継続的に実施</span> </div>						<ul style="list-style-type: none"> <li>● 復興記録誌の作成</li> </ul> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;"> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px 10px;">➡</span> </div>																																																																				

**【改定理由】** 本文の修正（用語説明），新たな取組の追加（復興記録誌の作成）

