

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第8条に基づく公表（変更契約分）

令和7年6月分

工 事 名 工 事 場 所 契 約 業 者 名 変 更 後 契 約 金 額 施 行 担 当 課	工 事 種 別 変 更 契 約 年 月 日 工 事 着 手 日 変 更 後 完 成 日	工 事 概 要	変 更 理 由
倉敷駅周辺第二地区道路改良工事（その6-4） 倉敷市 石見町 地内 （株）船倉建設工業 31,328,000円 倉敷駅周辺開発事務所	土木一式工事 令和7年6月2日 令和6年9月20日 令和7年6月30日	都市計画道路寿町石見線 外4路線 施工延長 L=133.2m、W=17.0m 道路土工 一式 造成工 一式 排水構造物工 一式 舗装工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式	本工事区域を掘削したところ、不測のコンクリート殻等が確認されたことにより、撤去及び処分が増えたため、増変更するものです。その他の変更は現地精査によるものです。
児島上の町3号線道路改良工事 倉敷市 児島上の町 地内 （株）ニシヤマ 11,638,000円 児島支所 建設課	土木一式工事 令和7年6月3日 令和6年9月5日 令和7年6月30日	施工延長 L=27.20m 施工幅員 W=6.00~7.20m 道路土工 N=1式 擁壁工 重力式擁壁 L=19.93m H=1.90~3.10m 排水構造物工 自由勾配側溝 300×300 L=22.00m 自由勾配側溝 300×400 L=24.00m 自由勾配側溝 300×600 L=2.00m 構造物撤去工 N=1式 舗装工 アスファルト舗装 A=192m ² 仮設工 N=1式	工事中に道路解放した部分及び次期工事の取合部分にオーバーレイを追加施工したため、増変更するもの。
児島塩生12号線道路補修工事 倉敷市 児島塩生 地内 （株）ニシヤマ 1,870,000円 児島支所 建設課	土木一式工事 令和7年6月3日 令和6年12月2日 令和7年6月30日	施工延長 L=20.0m 施工幅員 W=1.6m~3.4m 現場打床版 L=10.0m W=0.8m グレーチング蓋 N=3組 コンクリート舗装（18N/mm ² ） A=4m ² 表層工（再生密As） A=21m ² 真砂土舗装 A=42m ² 付帯工 1式	隣接地権者との協議の結果、コンクリート舗装及び小型重力式擁壁について不施工とすることになったため、減変更するものである。 倉敷市工事設計変更基準第3条第5項による。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第8条に基づく公表（変更契約分）

令和7年6月分

工 事 名 工 事 場 所 契 約 業 者 名 変 更 後 契 約 金 額 施 行 担 当 課	工 事 種 別 変 更 契 約 年 月 日 工 事 着 手 日 変 更 後 完 成 日	工 事 概 要	変 更 理 由
倉敷市立連島神亀小学校屋内運動場屋根ほか改修工事 倉敷市 神田3丁目6番34号 地内 (株)鈴木組 97,180,600円 建築部 公共建築課	建築一式工事 令和7年6月4日 令和7年5月1日 令和8年1月20日	【建物概要】 屋内運動場 棟番号2 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 2階建 保有面積 1,122㎡(施設台帳面積) 【改修概要】 建具改修 一式 屋根改修 一式 外壁改修 一式 上記に伴う電気設備工事、機械設備工事を含む	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用にかかる特例措置に基づき請負代金額の変更を行う。
倉敷市立中洲小学校北校舎外壁ほか改修工事 倉敷市 水江1,594の1番地 地内 (株)大森工務店 85,971,600円 建築部 公共建築課	建築一式工事 令和7年6月4日 令和7年5月1日 令和8年1月20日	【建物概要】 北校舎 棟番号1-1、1-2、31、38 鉄筋コンクリート造 3階建 保有面積 1,750㎡(施設台帳面積) 南校舎 棟番号21-1、21-2 鉄筋コンクリート造 3階建 保有面積 2,382㎡(施設台帳面積) 【改修概要】 外壁改修 一式 屋上改修 一式 上記に伴う電気設備工事、機械設備工事を含む	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき請負代金額の変更を行う。
山地公園整備工事 倉敷市 山地 地内 司建設(有) 16,761,800円 土木部 公園緑地課	土木一式工事 令和7年6月5日 令和6年12月19日 令和7年7月15日	公園面積 A=2,532㎡ 土工 1式 側溝 L=69.6m 集水樹 N=1基 重圧管 L=5.8m ベンチ N=2基 防球ネット 1式 フェンス L=42.6m 防草コンクリート L=66.0m アスファルト舗装 A=6㎡ コンクリート舗装 A=13㎡ 張芝 A=96㎡ 構造物撤去 1式 樹木撤去 1式	盛土用土砂の搬入において、地元協議に不測の日数を要したため、工期を令和7年7月15日まで延期するものです。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第8条に基づく公表（変更契約分）

令和7年6月分

工 事 名 工 事 場 所 契 約 業 者 名 変 更 後 契 約 金 額 施 行 担 当 課	工 事 種 別 変 更 契 約 年 月 日 工 事 着 手 日 変 更 後 完 成 日	工 事 概 要	変 更 理 由
倉敷市立大高小学校中校舎・渡り廊下外壁ほか改修工事 倉敷市 堀南621番地 地内 (株)大洋土木 82,021,500円 建築部 公共建築課	建築一式工事 令和7年6月5日 令和7年4月14日 令和8年1月9日	【建物概要】 中校舎 棟番号1-1、1-2 鉄筋コンクリート造 3階建 保有面積 1,502㎡（施設台帳面積） 【改修概要】 外壁改修 一式 屋上改修 一式 上記に伴う電気設備工事、機械設備工事を含む	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき請負代金額の変更を行う。
倉敷市立第三福田小学校南校舎外壁ほか改修工事 倉敷市 広江1丁目9番1号 地内 三代田建工(株) 69,648,700円 建築部 公共建築課	建築一式工事 令和7年6月5日 令和7年4月30日 令和8年1月20日	【建物概要】 南校舎 棟番号14-1、14-2、22 鉄筋コンクリート造 3階建 保有面積 1,157㎡（施設台帳面積） 管理棟 棟番号4 鉄筋コンクリート造 平家建 保有面積 290㎡（施設台帳面積） 【改修概要】 外壁等石綿含有建材除去改修 一式 外壁改修 一式 屋上改修 一式 上記に伴う電気設備工事、機械設備工事を含む	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき請負代金額の変更を行う。
庄211号水路改修工事 倉敷市 下庄 地内 (株)Green-green 30,503,000円 農林水産部 耕地水路課	土木一式工事 令和7年6月9日 令和6年9月20日 令和7年6月30日	施工延長 L=87.0m 施工幅員 W=3.0m 直Lブロック水路(左岸) L=83.6m 直Lブロック水路(右岸) L=82.5m 土留壁工 N=4箇所 仮設工 一式	工事着手後に水位を下げて河床土質を確認したところ、土質が想定より悪く仮設盛土量及び仮設鋼矢板の枚数が増えたため、増変更とするものです。その他については、現地精査の結果数量を変更するものです。 倉敷市工事設計変更基準第3条第4号

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第8条に基づく公表（変更契約分）

令和7年6月分

工 事 名 工 事 場 所 契 約 業 者 名 変 更 後 契 約 金 額 施 行 担 当 課	工 事 種 別 変 更 契 約 年 月 日 工 事 着 手 日 変 更 後 完 成 日	工 事 概 要	変 更 理 由
菅生20号水路改修工事 倉敷市 浅原 地内 朝倉龍水園 1,628,000円 農林水産部 耕地水路課	土木一式工事 令和7年6月9日 令和7年2月6日 令和7年6月20日	施工延長L=30.12m 施工幅員W=0.24m 上ぶた式U型側溝（H=0.24m、W=0.24m） L=24.47m	工事着手後、現地の土質が想定より軟弱であることが判明し、埋戻し後すぐに張りコンクリートを施工すると、沈下、ひび割れの発生が懸念されることから、本工事での張りコンクリートの施工を取止め、減変更するものです。 <倉敷市工事設計変更基準第5条第5号に基づく>
倉敷市立児島中学校北校舎2期・渡り廊下外壁ほか改修工事 倉敷市 児島小川4丁目 7番34号 地内 (株)ヒューマン 76,688,700円 建築部 公共建築課	建築一式工事 令和7年6月9日 令和7年4月30日 令和8年1月20日	【建物概要】 北校舎 棟番号9-1~4 鉄筋コンクリート造 4階建 保有面積 3,605㎡（施設台帳面積） 【改修概要】 外壁等石綿含有建材除去改修 一式 外壁改修 一式 上記に伴う電気設備工事、機械設備工事を含む	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき請負代金額の変更を行う。
倉敷市立水島小学校屋内運動場屋根ほか改修工事 倉敷市 水島北春日町 11番11号 地内 (株)ヒューマン 79,101,000円 建築部 公共建築課	建築一式工事 令和7年6月9日 令和7年4月30日 令和8年1月20日	【建物概要】 屋内運動場 棟番号18 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 2階建 保有面積 886㎡（施設台帳面積） 【改修概要】 建具改修 一式 屋根改修 一式 外壁改修 一式 上記に伴う電気設備工事、機械設備工事を含む	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき請負代金額の変更を行う。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第8条に基づく公表（変更契約分）

令和7年6月分

工 事 名 工 事 場 所 契 約 業 者 名 変 更 後 契 約 金 額 施 行 担 当 課	工 事 種 別 変 更 契 約 年 月 日 工 事 着 手 日 変 更 後 完 成 日	工 事 概 要	変 更 理 由
(仮称)玉島柏島防災備蓄倉庫新築基本・実施設計業務委託 倉敷市 玉島柏島1,681番地の20地内 倉森・倉敷構造設計共同体 代表者 株式会社倉森建築設計事務所 17,028,000円 建築部 公共建築課	建築設計 令和7年6月9日 令和6年9月3日 令和7年8月29日	【変更概要】 地質調査実績による変更 耐震安全性の検討による追加 変更前 一式 変更後 一式	精査の結果により、実施業務に応じた変更を行うもの。 全体工程の見直しにより、工期を令和7年8月29日まで延期するもの。
汐入川土砂撤去工事 倉敷市 水島川崎通1丁目 地内 (株)武政組 172,898,000円 水島支所 建設課	土木一式工事 令和7年6月10日 令和6年9月2日 令和7年6月30日	施工延長 L=602.0m 幅員 W=16.0~23.6m 浚渫工 V=4,870m ³ 浚渫土処理工 一式 仮設工 一式	浚渫工において、不施工としていた範囲を追加で施工することとしたため、増変更するものです。
矢柄西田線(2工区)道路改良工事(6-1) 倉敷市 福井 地内 東南建設(株) 184,437,000円 土木部 街路課	土木一式工事 令和7年6月10日 令和6年7月9日 令和7年10月31日	施工延長 L=140.0m 施工幅員 W=18.0m 道路土工 N=1式 地盤改良工 A=1445m ² 中層混合処理工 V=543m ³ 重力式擁壁(H=0.50~2.12m) L=45.1m L型擁壁(H=2.25m) L=34.0m 2連1層ボックスカルバート L=20.5m (現場打ちB(2.5m+4.0m)×H2.9m) U型擁壁(H=0.94~2.08m) L=17.0m 路肩側溝(B370×H500) L=198.0m 自由勾配側溝(B300~500) L=125.9m 車両用防護柵 L=16.4m 舗装工 N=1式	本工事において、関連事業との工程調整に不測の日数を要したため、工期を令和7年10月31日まで延期するものです。 倉敷市工事設計変更基準 第3条(13)による。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第8条に基づく公表（変更契約分）

令和7年6月分

工 事 名 工 事 場 所 契 約 業 者 名 変 更 後 契 約 金 額 施 行 担 当 課	工 事 種 別 変 更 契 約 年 月 日 工 事 着 手 日 変 更 後 完 成 日	工 事 概 要	変 更 理 由	
(仮称)水島緑地福田公園屋内プール新築工 事監理業務委託 倉敷市 福田町古新田 1027番地 地内 丸満エネルギー(株) 50,743,000円 建築部 公共建築課	建築設計 令和7年6月10日 令和7年3月31日 令和9年2月26日	屋内プール新築【公認競泳プール(国内一般・A)50m、25 m】 鉄筋コンクリート造一部鉄骨鉄筋コンクリート造 地上3階建 建築面積 5,432.89㎡ 延べ面積 7,703.49㎡ 外構整備 植栽、タイル舗装 ほか 上記に伴う建築工事、電気設備工事、機械設備工事の 工事監理業務委託	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る 特例措置に基づき請負代金額の変更を行う。	
中山公園野球場本部棟解体工事 倉敷市 児島小川町 2831番地 地内 (有)AKER 75,495,200円 建築部 公共建築課	解体工事 令和7年6月10日 令和6年10月3日 令和7年6月25日	【変更概要】 1. 内装材とりこわし(ALC集積共) 77.5㎡ ALC撤去(石綿含有集積共) 0㎡ 2. 内装材とりこわし(天井仕上(ボード)集積共) 378㎡ 天井合板・ボード撤去(一重張り石綿含有集積共) 404㎡ 3. 井戸撤去 ー その他、解体工事に伴う一式	【変更前】 77.5㎡ 0㎡ 378㎡ 404㎡ ー 【変更後】 0㎡ 77.5㎡ 359㎡ 423㎡ 1式	精査の結果、現地に即した変更を行うもの。
倉敷市立菟小学校南校舎外壁ほか改修工事 倉敷市 真備町市場 4338番地 地内 (株)クリップ 83,592,300円 建築部 公共建築課	建築一式工事 令和7年6月10日 令和7年4月15日 令和8年1月9日	【建物概要】 南校舎 棟番号12-1~3、22、23 鉄筋コンクリート造 2階建 保有面積 1,236㎡(施設台帳面積) 【改修概要】 音楽室天井改修 一式 外壁改修 一式 屋上改修 一式 上記に伴う電気設備工事、機械設備工事を含む	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例 措置に基づき請負代金額の変更を行う。	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第8条に基づく公表（変更契約分）

令和7年6月分

工 事 名 工 事 場 所 契 約 業 者 名 変 更 後 契 約 金 額 施 行 担 当 課	工 事 種 別 変 更 契 約 年 月 日 工 事 着 手 日 変 更 後 完 成 日	工 事 概 要	変 更 理 由
倉敷市立連島南中学校屋内運動場屋根ほか改修工事 倉敷市 連島町鶴新田 1, 310番地 地内 東洋建設工業（株） 112,013,000円 建築部 公共建築課	建築一式工事 令和7年6月11日 令和7年4月24日 令和8年2月5日	【建物概要】 屋内運動場 棟番号3 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 2階建 保有面積 1,685㎡（施設台帳面積） 【改修概要】 建具改修 一式 音楽室天井改修 一式 屋根改修 一式 外壁改修 一式 上記に伴う電気設備工事、機械設備工事を含む	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき請負代金額の変更を行う。
玉島・船穂・真備地区取付管及び取付ます設置工事（その6-2） 倉敷市 玉島・船穂・真備地区 地内 （株）ジュキテック 8,514,000円 下水道部 下水建設課	土木一式工事 令和7年6月11日 令和6年9月12日 令和7年9月30日	取付ます設置 14箇所 取付マンホール設置 2箇所	No.16において、申請者の要望により取付ます設置位置が変更となり、取付管延長が増えたため増変更するものです。 倉敷市工事設計変更基準第3条（9）によるものです。
川西町ほか地内管更生工事（その6-1） 倉敷市 川西町ほか 地内 （株）ナカケン 20,559,000円 下水道部 下水建設課	土木一式工事 令和7年6月11日 令和6年10月10日 令和7年6月30日	施工延長 L=181.8m 管更生工 （既設管径φ 250mm） L=121.9m （既設管径φ 300mm） L=42.2m （既設管径φ 400mm） L=11.8m	管更生の施工にあたり、事前調査の結果から部分開削による事前処理が必要となったため、増変更するものです。 倉敷市工事設計変更基準第3条（3）により変更するものです。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第8条に基づく公表（変更契約分）

令和7年6月分

工 事 名 工 事 場 所 契 約 業 者 名 変 更 後 契 約 金 額 施 行 担 当 課	工 事 種 別 変 更 契 約 年 月 日 工 事 着 手 日 変 更 後 完 成 日	工 事 概 要	変 更 理 由
連島町鶴新田地内下水道管埋設工事（その6-1） 倉敷市 連島町鶴新田 地内 （株）ダイニチ 46,530,000円 下水道部 下水建設課	土木一式工事 令和7年6月11日 令和6年10月1日 令和7年6月30日	施工延長 L=195.5m 管きょ工（小口径推進）φ200mm L=195.5m マンホール工 1式 取付管およびます工 1式 附帯工 1式 立坑工 1式 仮設工 1式	建物所有者からの要望により、当初は外部調査のみであった建物調査について内部調査を実施したため、増変更するものです。 倉敷市工事設計変更基準第3（9）による。
児島地区マンホール浮上防止対策工事（その6-1） 倉敷市 児島駅前4丁目 ほか 地内 （株）アクアコーポレーション 14,542,000円 下水道部 下水建設課	土木一式工事 令和7年6月11日 令和6年7月30日 令和7年6月30日	浮上防止対策工 マンホール浮上防止対策工 N=9箇所	試験掘工の結果、使用する浮上抑制ブロックの規格が変更となったことにより増変更するものです。 倉敷市工事設計変更基準第3条（3）により変更するものです。
樋の輪樋門改修工事 倉敷市 広江2丁目 地内 （株）サンベルコ 90,244,000円 水島支所 産業課	鋼構造物工事 令和7年6月12日 令和7年3月6日 令和8年3月13日	・プレートガーダ構造SUS鋼製スライドゲート3方水密 4門 W=2,500mm H=2,400mm ・土木工事 1式 ・電気設備工事 1式	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価」の運用に係る特例措置により、増変更を行うものです。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第8条に基づく公表（変更契約分）

令和7年6月分

工 事 名 工 事 場 所 契 約 業 者 名 変 更 後 契 約 金 額 施 行 担 当 課	工 事 種 別 変 更 契 約 年 月 日 工 事 着 手 日 変 更 後 完 成 日	工 事 概 要	変 更 理 由
南六間川改修工事（その14） 倉敷市 黒崎外 地内 （株）ケイ・エヌ・ビー 25,047,000円 農林水産部 耕地水路課	土木一式工事 令和7年6月12日 令和6年12月9日 令和7年6月30日	施工延長L=14.4m 施工幅員W=7.7~8.4m 河床掘削 V=139m ³ 鋼矢板護岸工 U形鋼矢板Ⅱw L=7.5m N=38枚 U形鋼矢板Ⅲ L=7.5m N=1枚 笠コンクリート V=8.6m ³ 場所打ち擁壁工 1号現場打水路 V=3.6m ³ 2号現場打水路 V=2.3m ³	工事施工に伴い、河道掘削するヘドロが想定より堆積しておりその処分量が増えたこと、また週休2日工事を達成できたことにより、増変更するものである。 <倉敷市工事設計変更基準第5条第1号に基づく>
東富井ほか地内下水道管理設工事（その6-1） 倉敷市 東富井ほか 地内 （株）日大 104,368,000円 下水道部 下水建設課	土木一式工事 令和7年6月12日 令和6年10月29日 令和7年6月30日	施工延長 L=114.1m 管きょ工（小口径推進）φ500mm L=114.1m マンホール工 1式 附帯工 1式 立坑工 1式 仮設工 1式	・立坑築造の機械設置に必要な占有面積が当初想定していたものと異なっていたため、中央分離帯の撤去復旧範囲の変更をするもの。 ・週休二日工事を実施し、達成したことにより設計変更するもの。 上記の理由により増変更するものです。 倉敷市工事設計変更基準第3条（3）により変更するものです。
水島地区取付管及び取付ます設置工事（その6-5） 倉敷市 水島地区 地内 エヌ・ケイ・ジー（株） 13,765,400円 下水道部 下水建設課	土木一式工事 令和7年6月13日 令和7年2月4日 令和8年3月13日	取付ます設置 23箇所 取付マンホール設置 7箇所	地元調整（建築及び造成）に不測の日数を要したため、工期を令和8年3月13日まで延期するものです。 倉敷市工事設計変更基準第3条（13）によるものです。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第8条に基づく公表（変更契約分）

令和7年6月分

工 事 名 工 事 場 所 契 約 業 者 名 変 更 後 契 約 金 額 施 行 担 当 課	工 事 種 別 変 更 契 約 年 月 日 工 事 着 手 日 変 更 後 完 成 日	工 事 概 要	変 更 理 由
倉敷駅周辺第二地区道路改良工事（その6-4） 倉敷市 石見町 地内 （株）船倉建設工業 31,328,000円 倉敷駅周辺開発事務所	土木一式工事 令和7年6月16日 令和6年9月20日 令和7年6月30日	都市計画道路寿町石見線 外4路線 施工延長 L=133.2m、W=17.0m 道路土工 一式 造成工 一式 排水構造物工 一式 舗装工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式	L型側溝施工において、当初想定していない既存の構造物が確認されたことから、構造を変更し、減変更するものです。 また、道路管理者との協議の結果、舗装工の復旧面積を追加するため、増変更するものです。 倉敷市工事設計変更基準第5条（2）による。
倉敷市立菅生小学校中校舎屋根ほか改修工事 倉敷市 西坂538番地 地内 （株）ハラダ 76,131,000円 建築部 公共建築課	建築一式工事 令和7年6月16日 令和7年4月25日 令和8年1月9日	【建物概要】 中校舎 棟番号25 鉄筋コンクリート造 2階建 保有面積 734㎡（施設台帳面積） 南校舎 棟番号16、29-1~4 鉄筋コンクリート造 4階建 保有面積 2,808㎡（施設台帳面積） 【改修概要】 屋根改修 一式 屋上改修 一式 外壁改修 一式 上記に伴う電気設備工事、機械設備工事を含む	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき請負代金額の変更を行う。
五日市地内下水道管理設工事（その6-1） 倉敷市 五日市 地内 （株）エスケコーポレーション 47,267,000円 下水道部 下水建設課	土木一式工事 令和7年6月17日 令和6年9月4日 令和7年6月30日	施工延長 L=364.7m 管きょ工（開削）φ200mm L=364.7m マンホール工 1式 取付管およびます工 1式 附帯工 1式 仮設工 1式	掘削影響部のアスファルト舗装追加施工（A=477㎡）及び週休2日工事達成による補正区分の変更により、増変更するものです。 倉敷市工事設計変更基準第3条（10）によるものです。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第8条に基づく公表（変更契約分）

令和7年6月分

工 事 名 工 事 場 所 契 約 業 者 名 変 更 後 契 約 金 額 施 行 担 当 課	工 事 種 別 変 更 契 約 年 月 日 工 事 着 手 日 変 更 後 完 成 日	工 事 概 要	変 更 理 由
倉敷駅周辺第二地区道路改良工事（その6-7） 倉敷市 石見町外 地内 （有）濱建 18,491,000円 倉敷駅周辺開発事務所	土木一式工事 令和7年6月18日 令和7年1月23日 令和7年6月30日	都市計画道路寿町八王寺線 外2線 施工延長 L=113.1m W=6.0~30.0m 道路土工 1式 造成工 1式 排水構造物工 1式 舗装工 1式 構造物撤去工 1式 地下埋設物撤去工 1式 仮設工 1式	地盤改良の室内配合試験及び六価クロム溶出試験の結果、当初計画していたセメント系固化材を六価クロム抑制型のセメント系固化材に変更し、添加量も50kg/m ³ から100kg/m ³ に変更したため、増変更するものです。その他の変更は現地精査によるものです。 倉敷市工事設計変更基準第3条（4）及び第5条（2）により、設計変更するものです。
日吉町25号線道路補修工事 倉敷市 日吉町 地内 倉敷工建（有） 8,096,000円 土木部 道路管理課	土木一式工事 令和7年6月18日 令和7年1月28日 令和7年6月30日	施工延長 L=82.3m 施工幅員 W=1.7~4.3m 排水構造物工 自由勾配側溝 B300×H500 L=10.2m B300×H400 L=61.2m 排水接続工 N=15箇所 VUφ=50~200mm 舗装工 A=310m ² 仮設工 1式	側溝敷設の位置が道路中央に変更になったことに伴い、宅地排水管等の延長が伸びた為、増変更するものです。 倉敷市工事設計変更基準第5条（5）
東富井ほか地内下水道管理設工事（その6-1） 倉敷市 東富井ほか 地内 （株）日大 104,775,000円 下水道部 下水建設課	土木一式工事 令和7年6月18日 令和6年10月29日 令和7年6月30日	施工延長 L=114.1m 管きょ工（小口径推進）φ500mm L=114.1m マンホール工 1式 附帯工 1式 立坑工 1式 仮設工 1式	現地精査の結果、コンクリート処分量が増加したため増変更するものです。 倉敷市工事設計変更基準第3条（3）により変更するものです。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第8条に基づく公表（変更契約分）

令和7年6月分

工事名 工事場所 契約業者名 変更後契約金額 施行担当課	工事種別 変更契約年月日 工事着手日 変更後完成日	工事概要	変更理由
阿津雨水ポンプ場耐震補強工事 倉敷市 児島駅前4丁目 地内 (株) H A T A 57,244,000円 下水道部 下水施設課	土木一式工事 令和7年6月18日 令和6年8月2日 令和7年6月30日	耐震補強工 あと施工せん断補強筋工 一式 コンクリート増打工 一式 仮設工 足場工 一式 止水壁工 一式 消火ポンプ仮設配管工 一式 付帯工 構造物撤去工 一式 補修工 一式 土工 一式	あと施工せん断補強筋の施工箇所において、仮設を設置し現地確認を行ったところ、既設躯体にクラックが確認されたため補修工を追加するもの。また、週休2日を達成できたため、増額変更するもの。 倉敷市工事設計変更基準第5条（1）
東六間川改修工事（その4） 倉敷市 中庄外 地内 (株) 高谷建設 172,238,000円 農林水産部 耕地水路課	土木一式工事 令和7年6月19日 令和6年7月23日 令和7年7月31日	施工延長L=137.7m 施工幅員W=13.0m コンクリート舗装工 A=229.5m ² 鋼矢板護岸工 U形鋼矢板Ⅲw L=11.5m N=170枚 U形鋼矢板Ⅲw L=11.0m N=114枚 笠コンクリート V=71.6m ³ 1号すり付けコンクリート V=4.4m ³ 2号すり付けコンクリート V=9.3m ³ 1号張コンクリート（上流側） V=0.3m ³ 1号張コンクリート（下流側） V=0.2m ³ 2号現場打水路（上流側） V=1.5m ³ 2号現場打水路（下流側） V=1.6m ³ 3号取付コンクリート V=0.4m ³	工事着手後、左岸側の鋼矢板打設時にシガラや木杭等が支障となりその処分が追加となったこと、また週休2日工事を達成できたことにより、増変更するものである。 <倉敷市工事設計変更基準第5条第1号に基づく>
山地公園整備工事 倉敷市 山地 地内 司建設（有） 19,844,000円 土木部 公園緑地課	土木一式工事 令和7年6月19日 令和6年12月19日 令和7年7月15日	公園面積 A=2,532m ² 土工 1式 側溝 L=69.3m 集水樹 N=1基 重圧管 L=5.8m ベンチ N=4基 防球ネット 1式 フェンス L=43.3m 防草コンクリート L=69.4m アスファルト舗装 A=6m ² コンクリート舗装 A=13m ² 視線誘導標 N=1基 張芝 A=75m ² 構造物撤去 1式	盛土用土砂について工事間流用土を使用することとしていたが流用が困難となり改良土購入することとなったため、増変更するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第8条に基づく公表（変更契約分）

令和7年6月分

工事名 工事場所 契約業者名 変更後契約金額 施行担当課	工事種別 変更契約年月日 工事着手日 変更後完成日	工事概要	変更理由
二日市曾根線測量設計業務委託 倉敷市 加須山外 地内 (株) なんば技研 15,400,000円 土木部 街路課	土木設計 令和7年6月19日 令和6年9月3日 令和8年2月27日	設計業務 道路予備設計 L=0.85km 交差点予備設計 N=1箇所 測量業務 基準点測量 N=1式 水準測量 L=2.5km 路線測量 L=0.96km 現地測量 A=0.080km ²	関係機関との協議に不測の日数を要したため、工期を令和8年2月27日までに延期するものである。
駅前古城池霞橋線電線共同溝本体管路埋設工事(6-2) 倉敷市 笹沖 地内 (有) 関建工業 23,210,000円 土木部 街路課	土木一式工事 令和7年6月19日 令和6年11月18日 令和7年6月30日	駅前古城池霞橋線(東側歩道) 施工延長 L=46.6m 管路工 L=44.5m(電力管) L=44.6m(通信管) 特殊部(沈下埋設型) N=1基 特殊部 N=1基 付帯工 一式	受注者より週休二日工事の実施希望があり、達成できたことから増変更するもの。
倉敷市立郷内中学校屋内運動場屋根ほか改修工事 倉敷市 林620番地 地内 (株) 大洋土木 149,877,200円 建築部 公共建築課	建築一式工事 令和7年6月19日 令和7年4月30日 令和8年1月20日	【建物概要】 屋内運動場 棟番号13 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 2階建 保有面積 1,201m ² (施設台帳面積) 【改修概要】 建具改修 一式 屋根改修 一式 外壁改修 一式	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき請負代金額の変更を行う。

上記に伴う電気設備工事、機械設備工事を含む

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第8条に基づく公表（変更契約分）

令和7年6月分

工 事 名 工 事 場 所 契 約 業 者 名 変 更 後 契 約 金 額 施 行 担 当 課	工 事 種 別 変 更 契 約 年 月 日 工 事 着 手 日 変 更 後 完 成 日	工 事 概 要	変 更 理 由
<p>倉敷市マンホールトイレ詳細設計業務委託 （その6-1）</p> <p>倉敷市 加須山 ほか 地内</p> <p>（株）エイト日本技術開発 中国支社</p> <p>5,698,000円</p> <p>下水道部 下水建設課</p>	<p>土木設計</p> <p>令和7年6月23日</p> <p>令和6年10月17日</p> <p>令和7年6月30日</p>	<p>マンホールトイレシステム詳細設計 設計協議 報告書作成 地下埋設物調査</p> <p>N = 2箇所 1式 1式 1式</p>	<p>トイレ設置計画位置の地下埋設物の有無を調査するための地 中レーダー探査の調査延長が増えたことにより増変更するもの です。</p> <p>倉敷市測量、建設コンサルタント業務等委託契約約款第5条 1項により変更するものです。</p>
<p>児島駅前1丁目ほか地内管更生工事（その6 -1）</p> <p>倉敷市 児島駅前1丁目ほか 地内</p> <p>備中興業（有）</p> <p>58,289,000円</p> <p>下水道部 下水建設課</p>	<p>土木一式工事</p> <p>令和7年6月23日</p> <p>令和6年9月9日</p> <p>令和7年6月30日</p>	<p>施工延長 L = 331.0m 管更生工（既設管径φ250） L = 102.7m 管更生工（既設管径φ350） L = 49.1m 管更生工（既設管径φ400） L = 49.1m 管更生工（既設管径φ500） L = 58.7m 管更生工（既設管径φ700） L = 45.3m 管更生工（既設管径φ1000） L = 13.6m</p>	<p>路線No. 110及び路線No. 205において、地元協議 の結果、施工時間を昼間から夜間へ変更したことにより、増変 更するものです。</p> <p>倉敷市工事設計変更基準第3条（9）により変更するもので す。</p>
<p>柏島ポンプ場防食工事</p> <p>倉敷市 玉島柏島 地内</p> <p>（株）GIKEN</p> <p>24,959,000円</p> <p>下水道部 下水施設課</p>	<p>塗装工事</p> <p>令和7年6月23日</p> <p>令和6年9月9日</p> <p>令和7年6月30日</p>	<p>防食被覆工 仮設水路工 水位計等移設・復旧 仮設配管工</p> <p>一式 一式 一式 一式</p>	<p>自動除塵機と干渉していた腐食箇所について現地精査の結果、 施工可能と判断できたため、施工範囲を追加する。また、週休 2日を達成できたため、増変更するものである。</p> <p>倉敷市工事設計変更基準第5条（4）</p>

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第8条に基づく公表（変更契約分）

令和7年6月分

工 事 名 工 事 場 所 契 約 業 者 名 変 更 後 契 約 金 額 施 行 担 当 課	工 事 種 別 変 更 契 約 年 月 日 工 事 着 手 日 変 更 後 完 成 日	工 事 概 要	変 更 理 由	
倉敷市立福田南中学校給排水設備改修電気設備工事 倉敷市 福田町古新田 711番地の4 地内 東陽電気（株） 10,223,400円 建築部 公共設備課	電気工事 令和7年6月24日 令和6年9月25日 令和7年6月30日	変更内容 端子接続費 1P ハンドホール H1-9 R8K-60 ハンドホール H2-6 R8K-60 嵩上げリング 内径600φ H=150 既設キュービクル変更 既設キュービクル変更 HMCCB仕様変更	変更前 0か所 1基 0基 0個 1式 0式 変更後 18か所 0基 1基 1個 0式 1式	現地精査の結果、現地に即応した変更を行うものである。
倉敷1地区緊急整備下水道管理設工事（その6-2） 倉敷市 倉敷1地区 地内 （株）三富建設 16,270,100円 下水道部 下水建設課	土木一式工事 令和7年6月24日 令和6年5月27日 令和7年7月31日	施工延長 L=94.0m 管きょ工（開削）φ200mm 管きょ工（小口径推進）φ200mm マンホール工 取付管及びます工 附帯工 立坑工 仮設工	L=90.0m L=4.0m 1式 1式 1式 1式 1式	造成工事及び建築工事との工程調整に不測の日数を要したため、工期を令和7年7月31日まで延期するものです。 倉敷市工事設計変更基準第3条（13）によるものです。
倉敷2地区緊急整備下水道管理設工事（その6-3） 倉敷市 倉敷2地区 地内 カスミ建設（有） 18,007,000円 下水道部 下水建設課	土木一式工事 令和7年6月24日 令和6年7月12日 令和7年6月30日	施工延長 L=68.1m 管きょ工（開削）φ150mm 管きょ工（開削）φ200mm 管きょ工（小口径推進）φ200mm マンホール工 取付管及びます工 附帯工 立坑工 仮設工	L=2.6m L=15.8m L=49.7m 1式 1式 1式 1式 1式	既No.0～No.1の管きょ工について、地下水位が高い砂質土であることから、小口径推進工による施工とし増変更するものです。 倉敷市工事設計変更基準第3条（4）によるものです。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第8条に基づく公表（変更契約分）

令和7年6月分

工 事 名 工 事 場 所 契 約 業 者 名 変 更 後 契 約 金 額 施 行 担 当 課	工 事 種 別 変 更 契 約 年 月 日 工 事 着 手 日 変 更 後 完 成 日	工 事 概 要	変 更 理 由
倉敷中ポンプ場築造工事 倉敷市 中央一丁目 地内 大本・目黒建設工事共同企業体 代表者 株 式会社大本組 岡山支店 1,202,553,000円 下水道部 浸水対策室	土木一式工事 令和7年6月24日 令和6年12月3日 令和9年8月31日	(土木) 沈砂池ポンプ棟 1式 導水渠 1式 分水人孔 1式 排水樋門 1式 放流渠 1式 建物調査 1式 地質調査 1式 解析業務 1式 (建築) 沈砂池ポンプ棟 1式	地中連続壁工（柱列式）について、当初設計で見込んでいた工法の協会が令和7年3月をもって解散となり、施工不可となったため、工法を変更することによる増変更である。 倉敷市工事設計変更基準第3条（3）による。
寺の上池外1池廃止工事 倉敷市 尾原 地内 (有)平尾造園土木 16,005,000円 児島支所 産業課	土木一式工事 令和7年6月25日 令和6年10月2日 令和7年7月31日	施工延長 L=112.0m 水路工 U型側溝 L=95.0m 自由勾配側溝 L=7.2m 暗渠排水工 L=9.8m 集水樹 N=9基 ふとんかご L=8.0m 止水壁 N=2箇所 工事用道路 N=1箇所 仮設工 N=1式	墓の下池内盛土と工事用道路の切土盛土法面部において、当初は法面整形のみで設計していたが、山側に面しており、降雨があればすぐに水が流れてきて法面が崩れるので、法面保護のため盛土部に植生シートA=232㎡と切土部に植生マットA=25㎡を追加で計上することにより、増変更するものです。 倉敷市工事設計変更基準 第3条（4）による。
生坂二日市線トンネル詳細設計業務委託 倉敷市 羽島外 地内 (株)エイト日本技術開発 中国支社 74,789,000円 土木部 街路課	土木設計 令和7年6月25日 令和6年6月13日 令和7年12月25日	設計業務 L=0.53(0.56)km 道路詳細設計(A) L=0.03km 道路詳細設計(A) L=0.13km 法面予備設計 2箇所 トンネル詳細設計(下り線) 1式 トンネル詳細設計(上り線) L=0.56km 坑門検討 N=2坑口 トンネル非常用施設設計 1式 トンネル照明施設設計 1式 地質調査業務 N=1式 コンサルタント的業務 N=1式	関係機関との調整に不測の日数を要したため、工期を令和7年12月25日まで延期するものです。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第8条に基づく公表（変更契約分）

令和7年6月分

工 事 名 工 事 場 所 契 約 業 者 名 変 更 後 契 約 金 額 施 行 担 当 課	工 事 種 別 変 更 契 約 年 月 日 工 事 着 手 日 変 更 後 完 成 日	工 事 概 要			変 更 理 由
倉敷市立福田南中学校給排水設備改修工事 倉敷市 福田町古新田 7 1 1 番地の 4 地 内 (株) こうげ 77,220,000円 建築部 公共設備課	管工事 令和7年6月25日 令和6年9月3日 令和7年6月30日	【変更概要】 ガードフェンス キャスターゲート 普通コンクリート 構内線路設備 RS-VU 100A RF-VP 100A 小口径塩ビ汚水桝 200φ-150A 接続2本 防護ハット8t 801~1200 洗濯機用防水パン	【変更前】 一式 一式 23.7 m ³ - 324 m 28 m - -	【変更後】 - - 21.4 m ³ 一式 341 m 36 m 2 個 -	現地精査の結果、現地に即応した変更を行うものである。
倉敷1地区取付管及び取付ます設置工事（その6-1） 倉敷市 倉敷1地区 地内 (有) サニー建設 16,295,400円 下水道部 下水建設課	土木一式工事 令和7年6月25日 令和7年2月3日 令和7年8月29日	取付ます設置 取付マンホール設置	28箇所 7箇所		造成工事及び建築工事との工程調整に不測の日数を要したため、工期を令和7年8月29日まで延期するものです。 倉敷市工事設計変更基準第3条（13）によるものです。
勇崎漁港海岸保全施設（堤防）耐震対策工事（その2） 倉敷市 玉島勇崎 地内 (株) シンコーポレーション 56,174,800円 玉島支所 産業課	土木一式工事 令和7年6月26日 令和6年12月18日 令和7年12月26日	施工延長 袋詰め根固工 仮設工	L=336.5m N=756袋 N=1式		地元調整に不測の日数を要したため、工期を令和7年12月26日まで延期するもの。 倉敷市工事設計変更基準第3条（13）

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第8条に基づく公表（変更契約分）

令和7年6月分

工事名 工事場所 契約業者名 変更後契約金額 施行担当課	工事種別 変更契約年月日 工事着手日 変更後完成日	工事概要	変更理由
船穂町船穂39号線道路測量設計業務委託 倉敷市 船穂町船穂 地内 (株)相互設計 4,345,000円 船穂支所	土木設計 令和7年6月26日 令和6年12月16日 令和7年9月30日	委託延長 L=50m 設計業務 法面工予備設計 1箇所 測量業務 4級基準点測量 2点 現地測量 2000m ² 路線測量 50m	関係機関との協議に不測の日数を要したことに加え、法面工の検討中に落石対策の検討も必要となったため、履行期間を令和7年9月30日まで延期するものです。
中洲63号水路改修工事 倉敷市 中島 地内 (株)オオウチ 8,162,000円 農林水産部 耕地水路課	土木一式工事 令和7年6月27日 令和7年1月16日 令和7年7月15日	施工延長 L=70.1m 施工幅員 W=1.1~1.3m 大型フリーム (W=1.1m、H=1.2m) L=20.0m 現場打ち水路 (W=0.775m、H=1.2m) L=3.4m 現場打ち水路 (W=0.885m、H=1.2m) L=3.3m 底張りコンクリート V=8.0m ³	当初大型フリームにて全線を改修する計画としていたが、一部区間で水道管保護のため現況の石積みを撤去することが困難であると判断し、現場打水路に構造を変更したため、増変更とするものです。その他については、現地精査の結果数量を変更するものです。 併せて、工期を令和7年7月15日まで延期するものです。 倉敷市工事設計変更基準第3条第4号、第13号
下庄48号線外2線道路設計業務委託 倉敷市 下庄外 地内 (株)東亜測量設計コンサルタント 14,883,000円 土木部 土木課	土木設計 令和7年6月27日 令和6年5月28日 令和7年10月31日	業務委託延長 L=0.70km 設計業務 道路詳細設計 (A) L=0.70km 交差点詳細設計 (予備設計あり) N=1箇所 測量業務 基準点測量 N=15点 路線測量 L=0.70km 現地測量 A=0.01km ²	路線測量等が追加となったため、履行期間を令和7年10月31日まで延期するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第8条に基づく公表（変更契約分）

令和7年6月分

工 事 名 工 事 場 所 契 約 業 者 名 変 更 後 契 約 金 額 施 行 担 当 課	工 事 種 別 変 更 契 約 年 月 日 工 事 着 手 日 変 更 後 完 成 日	工 事 概 要	変 更 理 由
矢柄西田線（2工区）ポンプ設備工事 倉敷市 福井 地内 蜂谷工業（株） 10,444,500円 建築部 公共設備課	機械器具設置工事 令和7年6月27日 令和6年12月24日 令和7年11月28日	着脱式水中ポンプ 0.26 m ³ /min × 6 m 2台 排水ポンプ制御盤 1面 歩道用照明 4個 上記の機械設備工事、電気設備工事 別途工事 土木工事	全体工程の見直しにより、工期を令和7年6月30日から令和7年11月28日まで延期するものである。
児島地区取付管及び取付ます設置工事（その6-4） 倉敷市 児島地区 地内 （株）宮崎テクノ 12,756,700円 下水道部 下水建設課	土木一式工事 令和7年6月27日 令和7年2月4日 令和7年12月26日	取付ます設置 26箇所 取付マンホール設置 5箇所	造成工事及び建築工事との工程調整に不測の日数を要したため、工期を令和7年12月26日まで延期するものです。 倉敷市工事設計変更基準第3条（13）によるものです。
玉島地区取付管及び取付ます設置工事（その6-3） 倉敷市 玉島地区 地内 （株）丸金建設 14,817,000円 下水道部 下水建設課	土木一式工事 令和7年6月30日 令和6年11月14日 令和7年9月30日	取付ます設置 18箇所 取付マンホール設置 1箇所	No. 47（玉島阿賀崎地内）において、地下水位が高く開削工法では施工が困難であり、推進工法での施工としたため、増変更するものです。 倉敷市工事設計変更基準第3条（4）によるものです。