第四次倉敷市男女共同参画基本計画（ハーモニープラン）策定スケジュール（案）

※⋯▶ 部分は委託業者主導

区分＼日程	令和元年度 2月	令和元年度 3月	令和2年度 4月	令和2年度 5月	令和2年度 6月	令和2年度 7月	令和2年度 8月	令和2年度 9月	令和2年度 10月	令和2年度 11月	令和2年度 12月	令和2年度 1月	令和2年度 2月	令和2年度 3月	備考
市議会															
市民文教委員会										●				●	
市長・副市長															
諮問			14												
全般															
委託業務選定審査会				12											
現状分析															
統計データ分析					⋯▶	⋯▶									
第四次男女共同参画基本計画															
令和2年度実施計画策定			→	→	→										
第三次計画の評価					→	→	→								
ニーズ把握，課題等整理															
アンケート調査結果分析，課題等整理					⋯▶	⋯▶									
（R1・8・16～9・17日実施）															
計画素案の作成等															
重点施策の検討等							→	→	→						
計画素案の作成								→	→	→					
パブリックコメント										→	→				
男女共同参画審議会															
推薦依頼		→													
公募選考															
委嘱			●												
審議	●		14			21		29		10		22	19		
（会議録等作成）						⋯▶		⋯▶		⋯▶		⋯▶	⋯▶		
答申														●	
庁内組織															
ワーキンググループ				1	2	1		31	13		1	14			
（会議録等作成）					⋯▶	⋯▶		⋯▶	⋯▶		⋯▶	⋯▶			