
第５章 仮置場の設置及び管理・運営

平成３０年７月豪雨に伴う倉敷市災害廃棄物処理実行計画（第２版） 概要版

倉敷市内で発生した災害廃棄物等を迅速かつ適正に処理すること
を目的とする。

① 目的

② 計画の位置づけ
「倉敷市災害廃棄物処理計画」に基づき、今回の災害における災害
廃棄物等の処理の基本方針、発生量の推計、仮置場の設置及び管
理・運営、処理方法、処理スケジュール等を定めるものとする。

③ 計画の対象地域

平成３０年７月豪雨により災害廃棄物等が発生した地域とする。

① 処理対象
平成３０年７月豪雨に起因して発生した廃棄物のうち、倉敷市が生
活環境保全上支障があるものとして認めたもの。

② 公費解体
全壊、大規模半壊、半壊の家屋等について、所有者の申請に基づ
き公費解体を行う。また、公費解体実施前に所有者自ら解体・撤去し
た事案については、玉島Ｅ地区フラワーフィールドで家屋等解体廃棄
物の受入を行うとともに、申請に基づき要した費用の償還を行う。

③ 処理の基本方針
市民の生活環境の保全、リサイクルの推進、自区内処理の優先、
関係機関との協力、経費節減の努力

⑤ 実行体制

⑥ 財源
環境省の「災害等廃棄物処理事業費補助金」を活用する。

④ 事務委託
地方自治法第２５２条の１４の規定により、岡山県に対し災害廃棄
物等処理の一部（二次仮置場の管理・運営等）を委託する。

第１章 計画策定の趣旨

第２章 処理の基本方針

第３章 被災状況

第４章 災害廃棄物等の発生量

第６章 災害廃棄物等の処理方法

第７章 処理の見通し及び進捗管理

区分 死者（うち災害関連死） 重症 軽傷 

人数 59（7） 9 111 

 区分 全壊 大規模半壊 半壊 一部損壊 床上浸水 計 

棟数 4,646 452 394 369 116 5,977 

 平成３０年７月豪雨災害対応検証報告書（平成３１年４月）から引用

（単位：ｔ）
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街中の災害廃棄物の撤去

一次仮置場の管理・運営
（事務委託を除く）

公費解体
（損壊家屋等の解体・撤去）

一次仮置場の管理・運営
【岡山県へ事務委託】

二次仮置場の管理・運営
【岡山県へ事務委託】
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管理・運営 原形復旧

原形復旧

・家屋等解体廃棄物：
損壊家屋等の解体・撤去により発生した廃棄物

・片付けごみ：家財道具等が災害により廃棄物となったもの
・土砂混じりがれき類：土砂が混入したがれき類

災害廃棄物等の定義

搬出済及び今後の搬出見込について

被災地から玉島Ｅ地区フラワーフィールド、二次仮置場
及び既存処理施設へ搬出された現在までの搬出量及び
今後の搬出見込量をいう。

一次仮置場

真備浄化センター：9,000㎡

吉備路クリーンセンター：11,200㎡

マービーふれあいセンター：11,400㎡

呉妹小学校：4,700㎡

真備東中学校：13,300㎡

真備中学校：11,300㎡

真備陵南高等学校：5,000㎡

真備町内

海技大学校児島分校跡地：5,000㎡

西部ふれあい広場：31,000㎡

増原公園：8,800㎡

玉島の森：15,400㎡
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岡山県環境保全事業団水島処分場

：110,000㎡
(10,000㎡、40,000㎡、60,000㎡の3区画)
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区分 
発生量 

（推計） 

搬出済 

（実績） 

今後の搬出見込 

（推計） 

家屋等解体廃棄物 247,433     152,018     95,415      

片付けごみ 96,594     89,611     6,983      

土砂混じりがれき類 6,075     5,554     521      

計 350,102     247,183     102,919      

 

 

仮置場の名称 開設日 運営状況 

吉備路クリーンセンター H30.7. 9 開設中 

マービーふれあいセンター H30.7.10 搬出済 

真備浄化センター H30.7.15 搬出済 

呉妹小学校 H30.7.13 搬出済 

真備東中学校 H30.7.13 搬出済 

真備中学校 H30.7.17 搬出済 

真備陵南高等学校 H30.7.14 搬出済 

西部ふれあい広場 H30.7.11 搬出済 

増原公園 H30.7.26 搬出済 

海技大学校児島分校跡地 H30.8. 1 搬出済 

玉島の森 H30.8. 2 搬出済 

玉島E地区フラワーフィールド H30.8.20 開設中 

岡山県環境保全事業団水島処分場 H30.7.31 開設中 


