

## 事業中間報告書（11月30日時点）

コース	<input checked="" type="checkbox"/> 自主事業コース <input type="checkbox"/> 協働市民提案コース <input type="checkbox"/> 協働行政提案コース
事業名	聴覚障害者のための和太鼓ワークショップ事業（2）
団体名	備中邦楽の里フェスタ実行委員会
担当課	

## 1 事業の概要

事業計画書（様式第2号）に記載した「4 計画の概要と対象者」を転記してください。

聴覚障害者が参加可能な和太鼓体験ワークショップを開催します。  
聴覚障害者が参加可能な曲を作曲（もしくは選曲）し、倉敷市内でのイベントで、アーティストとともに、演奏・披露します（平成31年度）

## 2 アウトプット（直接の結果）の達成状況

事業計画書（様式第2号）に記載した「5 アウトプット（直接の結果）」の「指標」及び「事業実施後の数値目標」を転記し、11月30日時点の達成状況を数値で記入してください。

指標（転記）	事業実施後の 数値目標（転記）	11月30日時点 の達成状況
聴覚障害者を対象とした和太鼓ワークショップ	4回開催（各回15名）参加。	29名（2回分）
聴覚障害者が参加可能な曲	1曲。	0曲。 （1～2月ごろ実施）
イベントでの発表	1回。	0回 （平成31年度実施）

### 3 事業の課題と改善策

事業を実施する中で見えてきた課題と、今後の改善策を記入してください。

<緊急時の対応について>

台風のため、ワークショップを1度、日程変更したが、参加者への連絡が、思うようにできないことがあった。連絡先が FAX しかない参加者も複数おり、確認されたのかどうか分からないことがあった。土日の開催のため、支援団体等との連絡も取りづらい状況であった。

今後の改善策については、前日判断ではなく、より早めの中止・延期等の判断を行うとともに、支援団体等との連携を、より緊密に行う体制が必要と考えている。

### 4 事業実施記録

実施した事業の詳細を記入してください。

実施内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者の人数
第1回 ワークショップ開催 (延期)	9月29日(土)	—	—	—
第1回 ワークショップ開催 ・和太鼓の説明 ・講師の実演(見る、聞く、触る) ・簡単なリズムの体験 ・叩いて遊ぼう	10月13日(土) 10時～11時 (子ども) 11時～12時 (大人)	地蔵院	9名 講師1 通訳者2 STAFF 4 ボランティア2	21名
第2回 ワークショップ開催 ・和太鼓の説明 ・講師の実演(見る、聞く、触る) ・簡単なリズムの体験 ・グループ分けでの簡単なリズム体験 ・叩いて遊ぼう	11月10日(土) 10時～11時 (子ども) 11時～12時 (大人)	地蔵院	9名 講師1 通訳者2 STAFF 3 ボランティア1	8名