

平成 28 年度事業 中間報告書 (12 月 1 日現在)

コース	<input checked="" type="checkbox"/> 自主事業コース <input type="checkbox"/> 協働市民提案コース <input type="checkbox"/> 協働行政提案コース		
事業名	障がい児の保護者支援事業		
団体名	NPO 法人ペアレント・サポートすてっぷ		
市担当課名			
総事業費	1,397,000 円	市の負担額	276,000 円

①事業の概要

①茶話会活動（グループ相談、居場所カフェ形式を含む）を月約 9 回に拡大し、保護者の悩みを常に聞ける体制づくりを行う。

②音楽コンサートや、各種ミニ勉強会等のプログラムを定期的実施する。

以上 2 点の事業を行うことにより、障がい児の保護者を継続的、安定的に支援していくことを目指す。

②事業の成果 (12 月 1 日まで)

*平成 28 年度申込書 (様式第 2 号-1) に記載した「⑥事業の成果」に対応する 12 月 1 日までの成果を記入してください。また、実施した事業の詳細は「⑤事業実施記録」に記入してください。

4 月より居場所カフェ「うさぎカフェ」を開設し、月 8～9 回開所してきた。

※「倉敷子育てハンドブックひとりじゃないよ」作成のため 8 月～10 月半ばまではカフェを休止。

	開所日数	保護者数	1 日あたり平均利用者数
4 月	8	74	
5 月	8	72	
6 月	9	136	
7 月	9	118	
4 月～7 月合計	34	400	11.76470588
10 月	4	84	
11 月	8	138	
10 月 11 月合計	12	222	18.5
	46	622	13.52173913

表からもわかる通り、開所当初は若干低調だった利用者数（一日平均 12 名弱）も、2 か月半のカフェ休止後は急速に伸びた（一日平均 18 名強）。毎回新規利用者が来所、新規利用者がリピーターに定着する例も多く、日によっては利用者が 30 名を超える日もある。個別相談件数も 6 か月間で 20 件となり、専門機関からの紹介も多く、保護者の相談所兼居場所として完全に定着してきたことを実感している。カフェを使った各種イベント、研修会も様々に実施し、保護者に喜んでもらえた。

*事業の成果を自己評価すると何点になりますか。計画通りであれば100点とします。

なお、想定を大きく上回る成果を得ている場合は100点を超える点数を記入してください。

100

点

③事業の課題 *事業を実施する中で浮上してきた課題を記入してください。

利用者数と比較して、法人のスタッフの数が不足しており、利用者の多い日には多忙を極めている。今後利用者は増加の一途をたどると見られ、マンパワーの確保は喫緊の課題である。

④事業実施記録 *実施した事業の詳細を記入してください。

実施内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数
居場所カフェ（通常開所日）	4/5,7,12,14,21, (24),26, (28) 5/12,16,19,24,26,29 6/2,9,16,21,23,26,28,30 7/7,12,14,19,21,26,(28) 10/13,18,20,25 11/1,(3),8,10,15,17,22,24,29 ()内はイベント実施日	倉敷市粒浦 217-2 「うさぎカフェ」	3～5人	622人
居場所カフェ（イベント）	4/24…フルーツ&キーボード演奏会 4/28…シンガーソングライター今村氏コンサート 5/10…手作りいちごジャムの会 6/13…ヨガ教室 7/28…そうめん流し 11/3…ヴァイオリン&ギター演奏会	倉敷市粒浦 217-2 「うさぎカフェ」	3～5人	手作りいちごジャムの会…大人6人子ども3人 ヨガ教室…大人5人 上記以外のイベント参加者は通常営業日の人数に合算されています
居場所カフェ（研修会・勉強会）	7/4（玉島主任児童委員研修会） 8/26（中教研研修会） 10/11（障害児学級親の会OB会研修会）	倉敷市粒浦 217-2 「うさぎカフェ」		7/4…11人 8/26…10人 10/11…17人

個別相談	4月～7月までの個別相談は相談日時 ^の 記録を取っていなかったため、記録のあるところからだけ。 8/5,8/22, 9/15 10/18,25,20 11/3,8(2件),17,22 12/11,13,15	倉敷市粒浦 217-2 「うさぎカフェ」	1名	相談日ごとに1名～2名(1日に1枠1時間で、2枠しか設定していないため)
出張相談	6/29 菅生小 7/8 ぱるかふえ 7/23 子育て応援 8/6 かがやき手帳を書く会(住倉) 8/25 同上(倉敷学園) 9/10 かるがもキャンプ 9/24 かるがもキャンプ 10/6 まきび支援1UP講座 10/12 親の会講演会 11/11 まきび支援1UP講座	倉敷市粒浦 217-2 「うさぎカフェ」	各回2～3名	5名～20名程度

⑤目標の進捗状況 *事業実施前に設定した目標のうち、特に力を入れて取り組んでいる目標を2つまで記入してください。また、その目標の進捗状況をパーセントで記入してください。すでに達成できている場合は100%になります。

<p>1. 法人の活動を幅広くPRする 進捗状況…80%</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 読売新聞にカフェの記事が掲載された ● ほぼ毎日 Facebook を更新 ● Facebook に 3000 円で広告を掲載 ● テレビの取材が受けられないか検討中 <p>2. カフェの1日当たり利用者が15人以上になることを目指す 進捗状況…70%</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 利用者が来たくなるような企画を工夫(生演奏・焼き芋イベント・そうめん流し) ● メニューの充実を常に心がけている(日替わりのランチメニュー、新規メニュー開発) ● 居心地の良い居場所づくりを日々心がけている(音楽・アロマ・小物等) ● 4月・5月の利用者が少なかったため12月1日現在は目標値を下回っているが、今後さらに伸びることが予想される
