

# 目次

## はじめに

### 第1章 倉敷市の概要

第1節 市の概要	1- 1
第2節 廃棄物処理	1- 2
第3節 市における過去の災害	1- 4

### 第2章 平成30年7月豪雨災害の概要

第1節 災害の概要	2- 1
第2節 被害状況	2- 8

### 第3章 平成30年7月豪雨における災害廃棄物処理

第1節 災害廃棄物処理の概要	3- 1
第2節 被災家屋からのごみ出し・災害廃棄物の収集運搬	3- 10
1 対応の経過	3- 10
2 被災家屋からのごみ出し	3- 11
3 ごみ出しに関する広報	3- 14
4 災害廃棄物の収集運搬	3- 16
第3節 仮置場の選定・開設・管理運営	3- 20
1 対応の経過	3- 20
2 仮置場の概要	3- 21
3 仮置場の設置	3- 28
4 人員配備	3- 32
5 物資の調達	3- 34
6 一次仮置場の管理運営（事務委託を除く）	3- 36
7 二次仮置場及び公費解体専用仮置場の管理運営	3- 42
8 原形復旧	3- 49
9 便乗ごみ発見時の対応	3- 50
第4節 災害廃棄物の処分	3- 51
1 対応の経過	3- 51
2 災害廃棄物の処分の概要	3- 52
3 災害廃棄物の処理施設の確保	3- 53
4 災害廃棄物の性状ごとの処分方法	3- 59
5 処分実績	3- 61
第5節 損壊家屋等の解体・撤去（公費解体）	3- 63
1 対応の経過	3- 63
2 公費解体制度の検討	3- 64
3 公費解体の実施決定	3- 64
4 実施スキームの決定	3- 67
5 制度の周知	3- 69
6 申請受付・申請書類の確認	3- 70
7 業者選定・契約締結	3- 71
8 解体工事	3- 72
9 解体廃棄物の管理・処分	3- 74

10 進捗状況の公表	3- 74
11 自費解体における償還額の算定・決定・支払い	3- 75
12 実績	3- 76
第6節 岡山県への事務委託	3- 79
1 対応の経過	3- 79
2 事務委託の概要	3- 80
3 事務委託の範囲	3- 81
第7節 し尿の処理	3- 82
1 対応の経過	3- 82
2 し尿処理の概要	3- 83
3 収集運搬体制	3- 84
4 仮設トイレ	3- 84
5 統計	3- 85
第8節 組織体制・事業のマネジメント	3- 86
1 災害廃棄物処理の体制	3- 86
2 発生量推計	3- 92
3 処理フロー	3-105
4 災害廃棄物処理実行計画の策定、改定	3-106

#### 第4章 災害等廃棄物処理事業の関連事務

第1節 国庫補助関連事務（災害等報告書の作成ほか）	4- 1
1 概要	4- 1
2 災害等廃棄物処理事業費補助金制度について	4- 2
3 補助金チームの結成	4- 4
4 災害等報告書の作成	4- 4
5 災害査定	4- 11
6 環境省本省査定、財務省協議（保留解除）	4- 14
7 交付申請	4- 14
8 補助金の支払い	4- 14
9 補助金の繰越	4- 14
10 実績報告	4- 15
第2節 予算	4- 17
1 予算措置	4- 17
2 起債	4- 21
第3節 “思い出の品”対応	4- 22
第4節 ボランティア団体等による災害廃棄物処理の支援	4- 24

#### 第5章 災害等廃棄物処理事業の検証

第1節 初動体制	5- 1
第2節 処理方針	5- 4
第3節 広報	5- 6
第4節 収集運搬	5- 8
第5節 仮置場	5- 11
第6節 災害廃棄物の処分	5- 13
第7節 損壊家屋等の解体・撤去（公費解体）	5- 15
第8節 災害等報告書の作成	5- 18