

(仮称) 第二次くらしき子ども未来プラン策定スケジュール

令和5年度

2月 市民アンケート調査（ニーズ調査、こども・若者等意識調査）実施
3月～4月 事業所・団体等アンケート調査実施

令和6年度

6月 事業所・団体等ヒアリング実施
7月 5日 倉敷市少子化対策推進本部幹事会（第1回）
【策定方針、調査結果の報告について】
7月16日 倉敷市少子化対策推進本部（第1回）
【策定方針、調査結果の報告について】
7月29日 倉敷市子ども・子育て支援審議会（第1回）
【策定方針、調査結果の報告について】
8月 こども・若者への意見聴取会実施
10月15日 倉敷市少子化対策推進本部幹事会（第2回）
【計画素案について】
10月21日 倉敷市少子化対策推進本部（第2回）
【計画素案について】
10月25日 倉敷市子ども・子育て支援審議会（第2回）
【計画素案について】
11月13日 計画素案のパブリックコメント実施
～12月12日
1月 8日 倉敷市少子化対策推進本部幹事会（第3回）
【計画案について（パブリックコメント結果報告）】
1月17日 倉敷市少子化対策推進本部（第3回）
【計画案について（パブリックコメント結果報告）】
1月23日 倉敷市子ども・子育て支援審議会（第3回）
【計画案について（パブリックコメント結果報告）】
1月 パブリックコメント実施結果公表（HP）
2月 岡山県との協議
【子ども・子育て支援法第61条第9項の規定による協議】
3月 計画の策定・公表