

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度						
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月			
岡山県	倉敷市	菅生・中庄・庄地区	浅原					①					②～④					
			(浅原園芸組合)						①～④									
			中庄・鳥羽・徳芳											①～④				
			二子・山地・西尾・日畑															
			上東・下庄・栗坂・松島						①						②～④			
		帯江・豊洲地区	二日市・加須山・五日市・中帯江															
			有城・亀山・帯高・西田・高須賀															
		茶屋町地区	茶屋町・茶屋町早沖															
		粒江・藤戸・児島地区	黒石・八軒屋・粒浦・粒江												①～④			
			藤戸町藤戸・藤戸町天城															
		玉島地区	玉島上成・玉島															
			玉島黒崎・黒崎新町															
			玉島道越・玉島富・玉島道口															
			玉島八島						①						②～④			
			玉島長尾												①～④			
			玉島陶・玉島服部															
			(玉島北園芸協会桃部会)												①～④			
			(玉島北園芸協会ぶどう部会)															
		船穂地区(船穂町)	船穂・水江・柳井原												①			②～④
			(船穂町花き部会)													①～④		
			(船穂町ぶどう部会)															
		真備地区(真備町)	川辺・岡田・辻田															
			市場・有井															
			上二万・下二万												①			②～④
箭田																		
尾崎・妹・服部																		
(真備ぶどう生産組合)														①～④				

※真備町服部は、服部営農組合のほ場整備エリアを除く。

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注:①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。