

○今後のスケジュールについて

1 1月末まで	パブリックコメント閲覧場所（部署）の調整
1 2月中旬まで	素案に対する委員からの意見を募集
1 2月中旬以降	委員からの意見を素案に反映
1 2月15日	パブリックコメント実施について建設消防委員会に報告
1 2月下旬	パブリックコメント実施について「広報くらしき」に掲載
1月上旬まで	市内部での調整（上層部への説明等） 修正後の素案を委員に提示（パブコメ前・最終確認）
募集開始1週間前	パブリックコメント実施について市ホームページで予告
1月18日（水）	パブリックコメント 意見募集開始
2月10日（金）	パブリックコメント 意見募集期限
2月中旬	パブリックコメント 意見集約・検討 意見への対応について必要に応じ委員から意見聴取
2月下旬	パブリックコメント 結果公表
3月中旬	計画（最終案）について地域公共交通会議で協議・承認
3月中旬以降	地域公共交通計画を公表（議会、プレス、関係部署等） 地域公共交通計画を国へ送付
5月下旬	計画策定について「広報くらしき」に掲載