

平成
20
年度

水質汚濁負荷量調査

平成
21
年度

適応可能対策および
課題の抽出

浄化計画の基本方針

浄化計画の素案作成

平成
22
年度

市民と倉敷市の意見交換

浄化計画の目標設定

目標達成方法の検討

アクションプランの策定

|| 誰が、何をするか

水質浄化計画の策定

平成
23
年度
以降

対策の実施

効果の検証
次年度実施計画策定

実施主体

倉敷市

市民との
協働実施