

工　事　旬　報						(累計第 号)	年 月 日			
		課長	課長補佐	主幹	係長	主任		監督員		
工事名										
受注者						現場代理人				
次のとおり 年 月 旬 の施工状況を報告します。										
工 事 期 間	契 約 年 月 日	年 月 日			進 捗 率	前旬まで		%		
	契約年月日(変更)	年 月 日				今旬	計画	%		
	着手年月日	年 月 日					実施	%		
	竣 工 期 限	年 月 日				総合	計画	%		
	竣工期限(変更)	年 月 日					実施	%		
次旬の主な作業内容										
記										
平面図に、作業完了箇所（赤） 作業予定箇所（青） にて着色したものを添付すること。										

工 種	単 位	数 量	直接工事費 に対する割合	前旬までの 工種別進捗率	今旬の 工種別進捗率	工種別の 累計進捗率	直接工事費に 対する割進捗率
合 計	%		0				0

* 別紙「請負単位の本工事費内訳表の記載例」の工種ごとに「種別」および「細別」欄の項目を原則として記入すること。

出 来 高 工 程 管 理 曲 線

工 事 名		〇〇〇〇号線道路改良工事(その〇〇ー〇)							請 負 者				
出 来 高 率 (%)	工 種	□〇〇・4 10 20	5 10 20	6 10 20	7 10 20	8 10 20	9 10 20	10 10 20	11 10 20	12 10 20	□〇〇・1 10 20	2 10 20	3 10 20
	準備工												
	側溝工												
	擁壁工												
	縁石工												
	暗渠工												
	附帯工												
	取り合い工												
	地盤改良工												
	仮設工												
計画進捗率		(%)											
実施進捗率		(%)											

(注)計画出来高曲線は点線で示し、実施は実線(赤)にて記入する。また、工種別の計画工程表をネットワークにより表示する。