

年 月 日

(発注者)様

受注者 住 所  
会 社 名  
代表者名

## 工 期 延 期 願

〇年〇月〇日付けで請負契約を締結した〇〇工事について、工事請負契約約款第21条による工期の延期を下記のとおりお願いします。

記

工 事 番 号		工事名		
路線・河川名			工事場所	
契約年月日	年 月 日			
工 期	年 月 日 から 年 月 日 まで			
延長工期	年 月 日 から 年 月 日 まで			
理 由				

- 備考
- 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番タテとする。
  - ①必要により下記書類を添付すること。
    - 工程表（契約当初工程と現在迄の実際の工程及び延長工程の3工程を対照させ、詳細に記入）
    - 天候表、気温表、湿度表、雨量表、積雪表、風速表等工期中と過去の平均とを対照し最寄气象台等の証明等をうけること。
    - 写真、図面等
  - ②理由は詳細に記入すること。